

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5		
Zhotovitel:	RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín			
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 10.9.2020		
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 Dodávka nábytku do odborných učeben				
Způsob odeslání / předání datum: 10.9.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: pol. N35 – zásobník papíru, odpadkový koš a dávkovač mýdla				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na WC nebyly niky pro vestavné zásobníky stavebně připraveny. Nutná úprava a výroba atypických prvků pro montáž na stěnu, nikoliv do niky. Cena trojkombinace dle kupní smlouvy byla 16.808Kč. Nová cena trojkombinace je 16.320Kč. Úspora je – 488 Kč/ks. Byly dodány 2ks.				
Celkem vícepráce 32 640,- Kč Celkem méněpráce - 33 616,-Kč				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

- N35 - na základě nesouladu mezi jednotlivými částmi PD (prováděcí dokumentace stavby/interiér) bylo nutné změnit podobu výrobku a to dle stavební připravenosti z vestavného na přisazený, - odsouhlasený výrobek byl navržen atypické výroby, aby se co nejvíce přiblížil rozměry i vzhledem k původnímu výrobku a nenarušoval tak architektonický záměr

Příloha: rekapitulace

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Schindler	
Datum:	10.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: pol. N35 – zásobník papíru, odpadkový koš a dávkovač mýdla		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 33 616,- Kč	32 640,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 976,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 10.9.2020	

