

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2019/25

na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
 zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
 adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
 IČO: 00 278 475
 DIČ: CZ00728475
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu: [REDAKCE]
- 1.2. Zhotovitel: Mystic Constructions s.r.o.**
 sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00
 zastoupený ve věcech smluvních: Radomír Teichmann
 zastoupený ve věcech technických: Radomír Teichmann
 telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
 IČO: 26177358
 DIČ: CZ26177358
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu: [REDAKCE]

spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce).
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu.
- 3) Rozsah dodatečných prací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo.
- 5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu víceprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:
Vícepráce: cena celkem 81.470,00 Kč bez DPH
- 6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	3.996.244,00 Kč
Vícepráce	81.470,00 Kč
Nově sjednaná cena díla	4.077.714,00 Kč

DPH 21%

856.320,00 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem

4.934.034,00 Kč vč. DPH

7) Vzhledem k objektivním okolnostem nezávislým na vůli Zhotovitele (pandemie koronaviru), který Zhotoviteli omezil rozsah pracovních sil nezbytných pro realizaci díla, se na žádost Zhotovitele smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla takto:

Původní termín splnění díla: 15.8.2020 se nahrazuje termínem splnění díla: 15.10.2020

8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

9) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

10) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne : 24.9.2020

V Praze dne:



Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: Mystic Constructions s.r.o.
Radomír Teichmann
jednatel



Změnový list č.1

Akce: „ **SKATEPARK Vrchlabí** “

V průběhu plnění veřejné zakázky bylo nutné provést stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, ale které byly nezbytné k zajištění správné a bezpečné funkce díla.

Potřeba stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

1. Neúnosné podloží zemní pláň

Při provádění zemních prací, bylo zjištěno neúnosné podloží zemní pláň.

Zvýšení únosnosti zemní pláň bylo řešeno přidáním geotextilie a štěrkové vrstvy tl. 10 cm.

Dovoz a vodorovné přemístění vhodných výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km
m3 105 510,00 53.550,00 Kč -bez DPH

geotextilie 450 M2 za 12.800,- Kc bez DPH m2 450 28,44 12.800,00 Kč bez DPH

2. Přístupová zpevněná plocha

Na základě požadavku objednatele – nové práce

Přístupová zpevněná plocha 14x2 m = 28 m2 - výkop hl. 25 cm, převoz zeminy, zahutnění, geotextilie, zásyp frakcí 32-63 mm komplet m2 28 540,00 15.120,00 Kč bez DPH

Celkem **81.470,00 Kč bez DPH**

Smluvní úprava realizace shora uvedených změn závazku


Objednatel a zhotovitel se dohodli, že podmínky realizace víceprací v rozsahu shora uvedeném ZL sjednají formou dodatku smlouvy o dílo.

Vrchlabí dne 24.9.2020

Technický dozor investora:



Zhotovitel stavby:



Objednatel stavby: