



KUMSP00XUM99

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODÁTKU) -5-		
02445	2019	1412
poř. číslo	rok	zkr. odb.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo ev. číslo 02445/2019/IM**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou  
70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

**2. MORYS, s.r.o.**

se sídlem: Korejská, 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena:

42864771  
DIČ: CZ42864771  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 15040

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

4

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2019 smlouvu o dílo ev. číslo 02445/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést pro objednatele stavbu "Muzeum automobilů Tatra " (dále jen „stavba“). Dále byl dne 27. 03. 2020 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 .
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

Cena víceprací činí:

cena bez DPH	9.981.742,52 Kč
DPH 21%	2.096.165,93 Kč
<b>cena víceprací celkem včetně DPH</b>	<b>12.077.908,45 Kč</b>

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Cena méněprací činí:

Cena bez DPH	4.950.257,21 Kč
DPH 21%	1.039.554,01 Kč
<b>cena méněprací celkem včetně DPH</b>	<b>5.989.811,22 Kč</b>

5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných víceprací a méněprací se mění celková cena díla.

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. S ohledem na skutečnost, že dílo není možno bez provedení uvedených víceprací dokončit a tyto vícepráce mají z důvodu nutnosti dodržení předepsaného technologického postupu vliv na celkový termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení díla o 62 dnů. V návaznosti na tuto skutečnost se mění čl. IV odst. 1 smlouvy a nově zní:  
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 512 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“
3. **Cena za dílo**, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH	117.141.173,00 Kč
DPH 21%	24.599.646,33 Kč

**cena včetně DPH**

**141.740.819,33 Kč**


4. Příloha č. 1 smlouvy - Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 Souhrnný rozpočet stavby, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 96/8443 ze dne 21.09.2020.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne ..... 07.10.2020

V Ostravě dne 29.9.2020



**Ing. Jaroslav Kania**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



## SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	20171707001DP51final		
Stavba:	MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KPŘIVNICE		
KSO:	802 19	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	X.X.2020
Zedavatel:		IČ:	
	Moravskoslezský kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	MORYS s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ATRIS s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>117 141 173,00</b>
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	117 141 173,00	24 599 646,33
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>141 740 819,33</b>
v CZK			

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171707001DP51final

Stavba: MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE

Místo: Kopřivnice

Datum:

X.X.2020

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč: MORYS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>117 141 173,00</b>	<b>141 740 819,33</b>	
001	MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE	82 031 911,72	99 258 613,18	STA
002	Zdravotechnika	3 051 588,62	3 692 422,23	STA
003	Vzduchotechnika	5 038 713,24	6 096 843,02	STA
004	Vytápění	2 022 247,13	2 446 919,03	STA
005	EZS	785 833,10	950 858,05	STA
006	PTV	914 335,60	1 106 346,08	STA
007	SK	436 445,70	528 099,30	STA
008	PS	368 200,50	445 522,61	STA
009	EPS	635 315,20	768 731,39	STA
010	EV	28 829,80	34 884,06	STA
011	HR	684 865,50	828 687,26	STA
012	SHZ	4 046 820,80	4 896 653,17	STA
013	Ostatní a vedlejší náklady	916 530,10	1 109 001,42	STA
014	Elektroinstalace	3 129 503,30	3 786 698,99	STA
015	DR	151 012,70	182 725,37	STA
016	MaR	132 152,10	159 904,04	STA
	Změna č. 1	1 360 690,06	1 646 434,97	
	Změna č. 2	442 610,73	535 558,98	
	Změna č. 3	483 889,63	585 506,45	
	Změna č. 4	-218 000,00	-263 780,00	
	Změna č. 5	2 099 901,14	2 540 880,38	
	Změna č. 6	2 205 767,71	2 668 978,93	
	Změna č. 7	2 495 362,20	3 019 388,26	
	Změna č. 8	-1 358 252,97	-1 643 486,09	
	Změna č. 9	223 414,08	270 331,04	
	Změna č. 10	3 327 092,32	4 025 781,71	
	Změna č. 11	25 000,00	30 250,00	
	Změna č. 12	204 015,00	246 858,15	
	Změna č. 13	18 716,05	22 646,42	
	Změna č. 14	134 077,40	162 233,65	
	Změna č. 15	42 923,00	51 936,83	
	Změna č. 16	66 007,60	79 869,20	
	Změna č. 17	171 466,01	207 473,87	
	Změna č. 18	714 810,01	864 920,11	
	Změna č. 19	41 541,60	50 265,34	
	Změna č. 20	153 797,00	186 094,37	
	Změna č. 21	18 393,60	22 256,26	
	Změna č. 22	35 331,90	42 751,60	
	Změna č. 23	20 398,00	24 681,58	
	Změna č. 24	50 773,42	61 435,84	
	Změna č. 25	-18 552,40	-22 448,40	
	Změna č. 26	25 694,80	31 090,71	