

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Stavba: Oprava střechy zámku Lešná

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín

Projektant: H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Technický dozor: [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 22.9.2020

Změna č.6.1.

Popis změny

- oprava vnějších omítek navazující na střešní plochy
- změna rozsahu odstranění podkladních asfaltových pásů pod demontovanou krytinou
- změna rozsahu demontovaného bednění pod demontovanou krytinou

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

- oprava vnějších omítek navazující na střešní plochy nebyla uvažována
- rozsahy položek pro odstranění podkladních asfaltových pásů pod demontovanou krytinou a demontovaného bednění pod demontovanou krytinou byly zapracovány do výkazu výměr dle uvažovaného předpokladu projektanta

Stav po změně

- oprava vnějších omítek navazující na střešní plochy bude provedena v nezbytném rozsahu
- odstranění podkladních asfaltových pásů pod demontovanou krytinou bude provedeno v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti
- demontáž bednění pod demontovanou krytinou bude provedena v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti

Zdůvodnění změny

V rámci realizace stavby je nutné provést opravu vnějších omítek navazující na střešní plochy s ohledem na zachování pohledových detailů části fasády navazující na střešní plochy a s ohledem na omezení defektních míst na fasádě. Odstranění podkladních asfaltových pásů pod demontovanou krytinou a demontáž bednění pod demontovanou krytinou bude provedena v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti.

Cenová rekapitulace změny 6.1

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 329.825,68 Kč bez DPH.

Změna č.6.2.

Popis změny

Změna rozsahu standardních klempířských prvků realizovaných mimo restaurátorské práce.

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

Rozsahy položek standardních klempířských prvků byly zapracovány do výkazu výměr dle uvažovaného předpokladu projektanta.

Stav po změně

Standardní klempířské prvky budou provedeny v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti

Zdůvodnění změny

Standardní klempířské prvky realizované na stavbě mimo rozsah restaurátorských klempířských prací budou provedeny v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti.

Cenová rekapitulace změny 6.2

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 146.780,- Kč bez DPH.

Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
6.1. Omítky a demontáže	329.825,68	69.263,39	399.089,07
6.2. Klempířské prvky	146.780,00	30.823,80	177.603,80
Celkem	476.605,68	100.087,19	576.692,87

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny 6.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny 6.2.

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.