

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba: Oprava střechy zámku Lešná

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín

Projektant: H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Technický dozor: [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 22.9.2020

Popis změny

Změna technického postupu prací při realizaci opravy zasklívání světlíků a zdobných kamenných hlavic na komínech.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navrženo kompletní přesklení stávajících střešních světlíků výroba nových zdobných kamenných hlavic na komínech.

Stav po změně

V rámci realizace stavby bude stávající zasklení střešních světlíků zachováno s tím, že bude provedeno nové tmelení ponechaného zasklení a stávající ochranné pletivové sítě budou opraveny. Vybrané zdobné kamenné hlavice na komínech budou zachovány.

Zdůvodnění změny

S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, je snaha o zachování původních konstrukcí důležitým požadavkem ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ). V rámci přípravných prací byly provedeny potřebné průzkumy světlíků a byla prokázána reálnost jejich obnovy bez nutnosti kompletní výměny jejich zasklení. Současně byly provedeny průzkumy zdobných kamenných hlavic na komínech a u vybraných hlavic s ohledem na jejich dobrý technický stav byla prokázána možnost jejich zachování bez nutnosti výroby jejich repliky.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –181.860,- Kč bez DPH.

Poznámka: z toho méněpráce –258.000,- Kč bez DPH a vícepráce 76.140,- Kč bez DPH

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.