

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200015**

**na akci: Bylanka, Svítkov, oprava opevnění koryta, ř. km 0,740- 0,975**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### **Účastníci smlouvy:**

#### **1.1. Objednatel:**

Název:

**Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:

závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

Osoba oprávněná k podpisu:

XXX

Zástupce pro věci technické:

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název:

**LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

Adresa sídla:

Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán:

Václav Růžička, Ing. Roman Krupička

Osoba oprávněná k podpisu:

Václav Růžička

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

45538093

DIČ:

CZ45538093 Právnícká osoba

Bankovní spojení:

45500455/5500

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200015 ze dne 10/03/2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

### **bod 5.1 článku 5.**

#### **stávající text:**

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5/3/2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **1 469 566,67 Kč**  
slovy: **jeden milion čtyři sta šedesát devět tisíc pět set šedesát šest korun českých šedesát sedm haléřů** bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 1/10/2020 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

- příloha č. 1 - soupis méněprací

- příloha č. 2 - soupis víceprací

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **1 354 094,54 Kč**,  
slovy: **jeden milion tři sta padesát čtyři tisíc devadesát čtyři korun českých padesát čtyři haléřů** bez DPH.

#### **Zdůvodnění změny celkové ceny díla:**

Po odtěžení sedimentu a zjištění skutečného stavu opevnění břehů a dna bylo smluvními stranami dohodnuto:

- V rámci stavebního objektu SO 01 byla provizorní panelová komunikace oproti projektové dokumentaci provedena pouze v rozsahu 40%.
- V rámci stavebního objektu SO 02 byl při opravě dlažby levého břehu místo pásu o šířce 1 m po celé délce úseku opraven nejvíce poškozený úsek pod silničním mostem v délce cca 40 m v celé ploše (km cca 0,200 - 0,2396). Plocha opravované dlažby se oproti projektové dokumentaci zvýšila o 20 m<sup>2</sup>, zároveň došlo ke zkrácení základového pasu.
- V rámci stavebního objektu SO 03 byla oprava dna rovnáním štětem částečně vypuštěna (km cca 0,03 - 0,038) a částečně nahrazena dlažbou do betonu (km cca 0,127 - 0,140). Oproti projektové dokumentaci byl rozsah opravy rovnáním štětem snížen o 13,944 m<sup>3</sup> a opevnění dna dlažbou do betonu bylo navýšeno o 36 m<sup>2</sup>.
- V rámci VON.01 nebude fakturován biologický dozor a servis. Tyto práce zajistil objednatel.

## **II.**

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## **III.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## **IV.**

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....