

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 109-20-04-14 ze dne 14. 4. 2020

na provedení stavby

Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 3. etapa

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel	: Město Ostrov
Zastoupen	: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických	: Ing. Janem Burešem, starostou
kontroly	: Hana Špičková, vedoucí OMIS
IČ	: David Papánek, referent OMIS
DIČ	: David Koryta, TDO
Bankovní spojení	: 00254843
Číslo účtu	: CZ00254843
Telefon, fax.	: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
E-mail	: 920-341/0100
	: 354 224 800, 354 224 999
	: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel	: KV Realinvest, s.r.o.
Sídlo	: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa	: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních a technických	: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
b) technických	: Lukáš Kolár
IČ	: 29113903
DIČ	: CZ29113903
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 123-651190207/0100
Telefon, fax.	: 777 775 322
E-mail	: info@kv-realinvest.cz

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 109-20-04-14 ze dne 14. 4. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 25. 9. 2020 svým usnesením č. 765/20 odsouhlasila Rada města Ostrova, navyšuje o 612 756,05 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH : 6 988 496,57 Kč
DPH 21 % : 1 467 584,28 Kč
Celkem včetně DPH : 8 456 080,85 Kč

Slovy: Osmmilionůčtyřistapadesátšesttisícosmdesát korun osmdesát pět halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš

starosta města

za Zhotovitele

Lukáš Kolár

jednatel společnosti