

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050083.01

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „*ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu*“ (ORG 5400)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:
[redacted] technický ředitel
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
Ing. Ladislav Jurček, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

PSK Group, spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Lukášem Kočkou, jednatelem
Se sídlem: Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 255 97 710
DIČ: CZ25597710
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 37115.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 270479189/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620050083 u Objednatele) (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „*dodatek č. 1 smlouvy*“) je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15 a 17 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“), ve změnovém listu č. 19 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a ve změnových listech č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 16 a 18 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, vícepráce v objemu + 1 633 172,84 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna čl. II. *Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 7 a 17 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a ve změnových listech č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 16 a 18 ze dne 7. 9. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, méněpráce v objemu -1 312 812,48 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je záměna položek soupisu prací dle změnového listu č. 4 ze dne 7. 9. 2020 a to změna závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.
- 5) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je také změna čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram*, změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. *Předmět smlouvy*: doplňuje se o odst. II.8. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 2 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 3 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 5 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 6 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 7 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 8 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 9 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 10 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 11 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 12 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 13 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 14 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 15 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 16 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 17 ze dne 7. 9. 2020, změnovém listu č. 18 ze dne 7. 9. 2020 a změnovém listu č. 19 ze dne 7. 9. 2020.

- 2) Čl. II. *Předmět smlouvy*: doplňuje se o odst. II.9. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 4 ze dne 7. 9. 2020.

- 3) Čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram*: odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce

6 měsíců a 13 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „*Finální lhůta*“)

- 4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH.....	16 885 258,25 Kč
DPH.....	3 545 904,23 Kč
Cena celkem s DPH.....	20 431 162,48 Kč

- 5) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy	16 549 897,89 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	- 1 312 812,48 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	1 633 172,84 Kč
záměna položek dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	- 46 718,46 Kč
	46 718,46 Kč
cena za zhotovení stavby celkem bez DPH	16 870 258,25 Kč

- 6) Čl. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, které tvoří přílohu č. 3.

- 7) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 11 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 16 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 17 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 18 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 19 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

- 3) Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 1 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je Změnový list č. 1 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 2 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 3 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 4 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 5 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 6 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 7 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 8 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 9 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 10 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 11 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 12 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 13 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 14 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 15 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 16 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 17 ze dne 7. 9. 2020, Změnový list č. 18 ze dne 7. 9. 2020 a Změnový list č. 19 ze dne 7. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/ 106
dne 30. 9. 2020

V Brně dne 6. 10. 2020

.....
[Redacted signature area]

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 2. 10. 2020

.....
[Redacted signature area]

za Zhotovitele

Ing. Lukáš Kočka
jednatel společnosti
PSK Group, spol. s r. o.