

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 17004233620 na dodávku prací pro akci „OPRAVA HALY – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Bc. Aleš Kratina, [REDACTED]
Mgr. Veronika Veselá, [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO – stavební firma s. r. o.

se sídlem: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupen: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 1523768339/0800
IČ: 63497786
DIČ: CZ63497786
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Ing. Vladimír Konvalina, [REDACTED]
[REDACTED]
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 22524
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je rozšíření prací, které jsou nezbytné k dokončení stavební akce (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění.

II.

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce (zazdění dveří, demontáže a následné montáže lavic, montáže parapetů, nátěrů potrubí, obložení podhledy a elektromontáže), dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 17004233620 uzavřené 13.07.2020 takto:

V článku VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele činí celkem:

Cena bez DPH	334.454,00 Kč
Cena víceprací bez DPH (příloha č. 1)	+ 73.995,88 Kč
Cena celkem bez DPH	408.449,88 Kč

(Slovy: Čtyřistaosmtisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých 88/100 haléřů bez DPH)

Položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací ze dne 29.19.2020.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17004233620 rozhodl Vladimír Malý, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018.

V Třebíči dne 25.09.2020

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o..

Objednatel
město Třebíč

Ing. Vladimír Konvalina
jednatel

Vladimír Malý
místostarosta

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17004233620 na dodávku prací pro akci „**OPRAVA
HALY – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ**“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Položkový rozpočet

Zakázka: Autobusové nádraží Třebíč

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.**
 Ke spravedlnosti 667
 67551 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO: **63497786**
 DIČ:

Objednatel: **Město Třebíč**
 Karlovo nám. 104/55
 67401 Třebíč

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	51 810,10
PSV	9 213,78
MON	12 972,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	73 995,88 CZK
Základní DPH	21 %	15 539,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,12 CZK

Cena celkem: 89 535,00 CZK



 Za zhotovitele


 MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
 Odbor dopravy a komunálních služeb
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

 Za objednatele

29.9.2020

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	25 410,00	0,37323
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	15 084,00	0,65484
64	Výplně otvorů	HSV	4 627,00	1,15744
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 700,00	0,08880
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	2 887,50	0,00100
97	Prorážení otvorů	HSV	1 101,60	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	586,00	0,00140
766	Konstrukce truhlářské	PSV	3 852,78	0,02610
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 990,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	1 785,00	0,00245
M21	Elektromontáže	MON	12 972,00	0,00000
Celkem:			73 995,88	2,30526

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4 Vodovodná konstrukce					25 410,00
1	416 02-0113.R00 Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	33,00000	770,00	25 410,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					15 084,00
2	612 47-3186.R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny, ostění, sloupky, vnější rohy	m	90,00000	59,60	5 364,00
3	612 40-1291.R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vysrávky piliřů, ostění, stěna u WC	kus	48,00000	202,50	9 720,00
Díl: 64 Výplně otvorů					4 627,00
4	642 20-2012.RA0 Zazdění dveří dvoukřídlových, lepidlo, perlínka, tl. 10 cm	kus	1,00000	4 627,00	4 627,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					2 700,00
5	941 95-5003.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m, masna, nátěr trubek	m2	15,00000	180,00	2 700,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					2 887,50
6	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, prodejna	m2	25,00000	115,50	2 887,50
Díl: 97 Prorážení otvorů					1 101,60
7	970 03-1160.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm, odsávání prach	m	0,36000	3 060,00	1 101,60
Díl: 725 Zařizovací předměty					586,00
8	725 98-0122.R00 Dvířka z plastu, 150 x 300 mm, úprava otvoru	kus	2,00000	293,00	586,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					3 852,78
9	766 69-0010.RA0 Desky parapetní lamino. dodávka a montáž š. 10cm	m	6,00000	417,13	2 502,78
10	766 69-0010.RAB Desky lamino. dodávka a montáž, šířka 20 cm	m	3,00000	450,00	1 350,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					2 990,00
11	HZS Demontáž a zpětná montáž lavic	hod	4,50000	280,00	1 260,00
12	Vlastní Dodávka šroubů pro kotvení lavic	kompl.	1,00000	780,00	780,00
13	Vlastní Dodávka a montáž řetízkové žaluzie	ks	1,00000	950,00	950,00
Díl: 783 Nátěry					1 785,00
14	783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	35,00000	51,00	1 785,00
Díl: M21 Elektromontáže					12 972,00
15	M21 Dodávka František Homolka	kompl.	1,00000	12 972,00	12 972,00