



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Město Veselí nad Moravou
sídlo: Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119
Zastoupené: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta města
IČ: 00285455
DIČ: CZ00285455
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4612330287/0100

(dále jen **Objednatel**)

a

STAVBY VANTO, s. r. o.
sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ondřej Pavka
kontaktní osoby: Mgr. Ondřej Pavka
IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
Číslo účtu: 219371754/0300

(dále jen **Zhotovitel**)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2020. Předmětem dodatku je upřesnění předpokládaného harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Dále se v článku 9.1. doplňuje pověření další osoby výkonem funkce technického dozoru objednatel, a to společnost TYPRO 2010 s.r.o., zastoupené panem Ing. Petrem Tymlem, z důvodu rozsahu zakázky.



Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění dle ZD

- | | |
|--|--------------------|
| 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: | srpen 2020 |
| 2.1.2. Předpokládané datum dokončení výměny
topení a dodávky a montáže oken: | 30.11.2020 |
| 2.1.3. Předpokládané datum ukončení plnění díla: | květen 2021 |

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy Označen jako TDS) tuto osobu: Ing. Lenku Jahodovou a společnost TYPRO 2010 s.r.o., zastoupené **Ing. Petrem Tymlem.**


III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 52. schůzi dne 14.09.2020 usnesením č. 6/52/RMV/2020.

Součástí tohoto dodatku je příloha č.1 upravený Harmonogram plnění prací a dodávek.

Ve Veselí nad Moravou, dne **8.10.2020**



za Objednatele
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
63



za Zhotovitele
Mgr. Ondřej Pavka jednatel
STAVBY VANTO, s. r. o.



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

srpen 2020


B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

dokončení výměny výplní otvorů	30.11. 2020
dokončení zateplení fasády ETICS	12. týden 2021
dokončení zateplení střechy	5. týden 2021
dokončení výměny zdroje tepla	30.11.2020
dokončení Mar a elektroinstalace	18. týden 2021


C) DOKONČENÍ STAVBY

květen 2021

Ve Veselí nad Moravou, dne 8. 10. 2020



za Objednatele
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města



za Zhotovitele
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
STAVBY VANTO, s.r.o.

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
63