

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
číslo smlouvy objednatele: SML/0105/20
číslo smlouvy zhotovitele: PORR 09-01480A/19

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/4275: TUČAPY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitelé:	
1)	
Jako správce společnosti a společník 1:	PORR a. s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
2)	
Společník 2:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, číslo vložky 38267
IČ:	26229455
DIČ:	CZ26229455

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 3. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4275: TUČAPY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4275: TUČAPY“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 V návaznosti na skutečnost, že s obcí Tučapy, která je zadavatelem části Veřejné zakázky „SILNICE III/4275: TUČAPY (STAVEBNÍ ČÁST OBEC TUČAPY)“, byl dne 24. 9. 2020 uzavřen dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby, dochází ke změně v rozdělení položek soupisu prací mezi jednotlivými zadavateli, aniž by to mělo dopad na předmět veřejné zakázky (převod části realizace betonových obrub).
- 2.3 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 18 868 731,34 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 768 520,78 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 74 476,53 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 19 562 775,59 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu se zapisuje:
Předmětem díla je také osazení silničních obrub podél silnice III/4275 v rámci níže uvedených stavebních objektů:

SO 102.1 – Chodníky (betonové obruby)
SO 104.2 – Sjezdy k RD (betonové obruby)

2) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce – členění stavebních objektů
K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 103 – Dopravní značení – Silnice III/4275

V návaznosti na vydané rozhodnutí o místní úpravě provozu bude osazeno trvalé dopravní značení dle požadavků silničního správního úřadu.

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	19 562 775,59 Kč
DPH 21 %	4 108 182,87 Kč
Cena celkem vč. DPH	23 670 958,46 Kč
(slovy dvacetřímiliónyšestsetsedmdesátisícdevětsetpadesátosm korun českých, 46/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 24. 9. 2020

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele PORR a. s.

.....
za zhotovitele