

### **DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 15 - Úklid klestu po nahodilé těžbě

na LZ Boubín, polesí Klet'

VZ.005/2020/73

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A

XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,

bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **Ing. Jiří Žalud**

se sídlem/místem podnikání: Janské Údolí 34, 382 03 Brloh

IČO: 8197610

DIČ: [REDAKCE]

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: ---

zastoupená(ý) [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento

#### **Dodatek ke Smlouvě o dílo**

(dále též jen „smlouva“)




V důsledku chybného odhadu výše kalamitní těžby ze strany „Objednatele“ nebylo možno včas zadat smluvní výši předpokládaného množství odstraňovaného klestu a těžebních zbytků, totiž 10 000,- m<sup>3</sup>. „Zhotoviteli“ tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, a to do 30.9.2020.

Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a čl. XIII, bodu 2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje na 15.12.2020**.  
Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele Ve Vimperku dne 30.9.2020 	Za Zhotovitele V Českém Krumlově dne 30.9.2020 
Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p. 	Ing. Jiří Žalud 