

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 - vypracování PD a zajištění IČ “

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4220/068

č. smlouvy zhotovitele: 4126/1/2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku s hodnotou plnění do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění představenstva prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Bc. Michaela Baborová, TDS

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ 26760312

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B vl. 8111

bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1

zastoupena: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4220/068 ze dne 27. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.

Důvodem k uzavření Dodatku je prověření variantního řešení křižovatky, které bylo nutné provést na základě požadavku IPR.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena za dílo)

1. V Čl. V., odst. 1. Smlouvy se kalkulace ceny mění takto:

Cena díla bez DPH:	1 517 250,- Kč
DPH:	318 622,50 Kč
Cena díla s DPH:	1 835 872,50 Kč

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	72 000,- Kč
DPH:	15 120,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku s DPH:	87 120,- Kč

Cena díla celkem včetně Dodatku bez DPH:	1 589 250,- Kč
DPH:	333 742,50 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku s DPH:	1 922 992,50 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 01. 10. 2020

Za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 10 00 PRAHA 1
117

V Praze dne 1. 10. 2020

Za D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

.....

.....
místy

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
BOŽKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8