

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-084 ze dne 19. 7. 2019
(SMVS: 107V791001629)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Miroslav Malík, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (vedoucí oddělení investic Praha)

výše uvedené kontaktní osoby ve věcech technických – dále společně „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 1, 619 00 Brno

IČO: 25307126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107 - 4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-084 ze dne 19. 7. 2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu a zhotovení díla - stavby „**Podvozkový skener**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je **úprava termínu dokončení 1. etapy díla** z důvodu prodlení dotčených orgánů a organizací s vydáním stanoviska nutného pro vydání stavebního povolení.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V rámci provádění 1. etapy díla akce „**Podvozkový skener**“, specifikovaného v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, požádal zhotovitel dne 15. 6. 2020 oddělení ochrany územních zájmů Praha (dále jen „OdÚZ Praha“) o vydání stanoviska nezbytného pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že OdÚZ Praha z provozních důvodů (stěhování) doposud požadované stanovisko nevydal, není zhotovitel schopen zajistit splnění termínu plnění 1. etapy díla.
- 2.2. Dopisem čj. MO 248799/2020-6440 ze dne 28. 8. 2020 bylo pozastaveno plnění 1. etapy díla, a to do doby podpisu dodatku č. 2. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 2.
- 2.3. Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4. 1. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**4.1. Termín dokončení 1. etapy díla: nejpozději do 15. 10. 2020.**“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Žádost o posun termínu – počet stran: 4
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

Ing.
Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Mistoler
Datum: 2020.10.09
07:36:56 +02'00'

Za zhotovitele:

Bc. Petra Horká
na základě plné moci ze dne 18. 7. 2019
MAXPROGRES, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Bc. Petra
Horká**

Digitálně podepsal Bc. Petra Horká
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25307126,
o=MAXPROGRES, s.r.o., ou=2806,
cn=Bc. Petra Horká, sn=Horká,
givenName=Petra,
serialNumber=P491178
Datum: 2020.10.07 15:00:49
+02'00'