

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 6. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „*smlouva*“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 [redacted]

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Radek Jiránek

architekt města Jičína

+420 [redacted]

[redacted]

(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: P6PA+Architects, s.r.o.

sídlo: Podskalská 408/6, 128 00 Praha 2

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110509

zastoupená jednatelem Ing. arch. Martin Klejnou

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

IČO: 27400760

DIČ: CZ27400760

Tel: +420 [redacted]

E-mail: [redacted]

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

[redacted]

[redacted]

(dále jen „*zhotovitel*“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vzhledem k aktuálním časovým posunům v procesu stavebního řízení je třeba upravit termín předání III. etapy díla (DPS).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené se mění **čl. IV. DÍLO odst. 2 "III. etapa"** původní smlouvy následovně:

III. etapa

- a) zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS týkající se vlastní přístavby mateřské školy a souvisejících stavebních a inženýrských objektů
- b) zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy týkající stavby a souvisejícího parkoviště
- c) zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS týkající se části bývalého okálu na parcele st. 2194 v k. ú. Jičín

Včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí (SDTI), pokud budou vyžadována.

Součástí třetí etapy (DPS) bude následující:

- zpracování dokumentace DPS včetně interiéru, rozpočtu a výkazu výměr obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky
- zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní čtyř pracovních jednání s dotčenými odbory MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání)
- PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd...) - použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy,
- projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů,
- výkaz výměr k DPS bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý výkaz výměr ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru

2. S ohledem na výše uvedené se mění **čl. V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ odst. 2** původní smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě od dílo následovně:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

- III. etapa - a (DPS - přístavba školky) – do 15.12.2020
- III. etapa - b () – do 180 dnů od předání nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby
- III. etapa - c (DPS - okál/altán) – do 15.12.2020
- IV. etapa (interiéry) – do 15.1.2021
- V. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 byl schválen na 7/56RM zasedání Rady města Jičína dne 12. 8. 2020.
2. V ostatním zůstává smlouva včetně jejích dodatků beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne.....2020

V dne.....2020

město Jičín

JUDr. Jan Malý, starosta města

P6PA+Architects, s.r.o.

Ing. arch. Martin Klejna, jednatel společnosti