

Číslo smlouvy Objednatele: 5620051979.01 (ORG 2614)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: **„Objekty bývalé LDN na Červeném kopci v Brně – bourací práce“**

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem dodatku č.1:

██████████ Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

H. L.N.O, s.r.o.

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO: 60714018

DIČ: CZ 60714018

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 15882

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 smlouvu o provedení stavby č.5620051979 u Objednatele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Objekty bývalé LDN na Červeném kopci v Brně – bourací práce“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl. II. Předmět smlouvy:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce v objemu 91.266,13 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 ze dne 17.9.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce v objemu 829.184,87 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu č.3 ze dne 17.9.2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce v objemu 656.661,64 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu č.3 ze dne 17.9.2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.1 smlouvy změna čl. V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1:

1) čl. **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020, ve změnovém listu č.2 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 17.9.2020.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2020 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 17.9.2020.

2) čl. **V. Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.2 smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

V.1. **Celková cena za zhotovení stavby** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH	3.262.738,05 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	920.451,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	-656.661,64 Kč
Celková cena za zhotovení stavby bez DPH	3.526.527,41 Kč

V.2 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, dále změnového listu č.1 ze dne 17.9.2020, změnového listu č.2 ze dne 17.9. a změnového listu č.3 ze dne 17.9.2020, které tvoří přílohu č.3.

3) čl. **XVI. Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.3:

Změnový list č. 1 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 1 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 2 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 17.9.2020 včetně položkového rozpočtu změn


Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/106 dne 30.9.2020

V Brně dne 7. 10. 2020


V Brně dne 6. 10. 2020

Za Objednatele:



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele:



jednatel společnosti
L.N.O., s.r.o.