

DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-67/2020-ÚP31 ze dne 7. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1. 2. Zhotovitel: **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560 [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Petrem Martínkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	Porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	doba plnění
vkládá se	529 Ck37	50	683	34 150	ihned
vzpouští se	525 E	50	765	38 250	

Důvod změny: Zpracování kůrovcového dřeva a nahodilé těžby

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 09. 10. 2020

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07:

[redacted]

Petr Martinek
zhotovitel