

SMLOUVA O DÍLO č. 1RK1190066

uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo objednatele:

Zástupce:

Kontaktní osoba:

- ve věcech technický:

- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČ: 46357009

Registrace:

Kontaktní osoba:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712, 288 02 Nymburk

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

DIČ: CZ46357009

Městský soud v Praze B 2381

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

a

ZHOTOVITEL:

Sídlo zhotovitele:

Nositel certifikátů:

Zástupce:

Kontaktní osoba:

- ve věcech technických:

- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Registrace:

Vyřizuje:

FORTEX - AGS, a.s.

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

ISO 9001, ISO 14001 a 18001

Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva

00150584

CZ699000025

Krajský soud Ostrava, B 95

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1RK 1190066 ZE DNE 4. 10. 2019

I.

1. Dne 4. 10. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo 1RK 1190066 (dále jen Smlouva o dílo). Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést dílo „Oprava ČOV Zvěřínek (sanace stavebních objektů, výměna a úprava stávající technologie včetně části elektro)“.
2. Smluvní strany se dohodly - jako důsledek vládního opatření - na změně SOD, tak, že se změní termín předpokládaného ukončení prací a předání díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že se tímto dodatkem upravuje:
Termín provedení díla: zahájení prací: 22. 10. 2019
předpokládané ukončení prací a předání díla: 15. 11. 2020

III.


1. Na základě vypracovaných projektů zhotovitelem a schválených objednatelem, byl zpracován nový upřesňující rozpočet akce s uvedením méněprací a předpokládaných víceprací. Tento dodatek bude sloužit jako podklad pro fakturaci odsouhlasených vícenákladů.

V.

Smluvní strany se dohodly na změně Ceny o dílo takto:

Cena díla:

bez DPH
DPH
CENA S DPH




IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci shodně prohlašují, že si dodatek řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí, což potvrzují svými podpisy.

V Nymburku dne: 1. 10. 2020

V Šumperku dne: 1. 10. 2020



Oprava ČOV Zvěřinek

MJ počet MJ cena MJ cena celkem

A. STROJNÍ ČÁST cena dle projektu

2 318 760

A1.	Sjednané práce ve SOD - méněpráce (tj. 1755 660 Kč - 184 800 Kč)				1 570 860
1.	Česlicový koš	kpl	1		51 000
2.	Patka zvedacího zařízení	kpl	1		6 750
3.	Zvedací zařízení	kpl	1		41 250
4.	Prozdušňovací rošt selektoru	kpl	1		162 500
5.	Žebřík s ochranným košem	kpl	1		42 400
6.	Ponorné kalové čerpadlo	kpl	2		144 800
7.	Patka zvedacího zařízení	kpl	1		6 750
8.	Zvedací zařízení	ks	2		79 000
9.	Dmychadlové soustrojí	kpl	1		133 000
10.	Prozdušňovací rošt nádrže aktivace "kus za kus"	kpl	1		96 000
11.	Strojní vybavení DN	kpl	1		221 500
12.	Elektromagnetický ventil G1/2	ks	1		5 850
13.	Pochůzná lávka DN - oprava	kpl	1		48 600
14.	Ponorné kalové čerpadlo kalu se spouštěcím zařízením	kpl	1		85 500
15.	Zvedací zařízení, nosnost 50 kg, montáž na lávku DN	kpl	1		39 550
16.	Vodící tyč čerpadla odsazené vody	kpl	1		22 800
17.	Čerpadlo odsazené vody z usklad.nádrže	kpl	1		31 500
18.	Nožové bezpřír.šoupátko s ovládacím stojanem	kpl	1		18 250
19.	Potrubí včetně armatur, tvarovek, přírub, spoj, materiálu	kpl	1		203 860
20.	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1		80 000
21.	Instalace a demontáž provizorií - investor		0		0
22.	Dokumentace - provozní řád, zkoušky těsnosti, zaškolení obsluhy revize, skutečné provedení	kpl	1		50 000

A2.	Doplnění nád rámec SOD				747 900
1.	Vřetenové šoupátko s prodlouženým ovládním	kpl	1		65 000
2.	Plastová popelnice 240	ks	4		5 400
3.	Multifunkční zařízení - integrované hrubé předčištění včetně skluzu shrabků	kpl	1		667 500
4.	Potrubí od selektoru k multifunkčnímu zař. včetně armatur, tvarovek, přírub, spoj, materiálu	kpl	1		10 000

A3.	Měněpráce				184 800
1.	Hrubé předčištění - česle nerezové	kpl	1		46 800
2.	Hrubé předčištění - lávka nerez se zábradlím + rošt	ks	1		43 500
3.	Lapák písku - lávka nerez se zábradlím + rošt	kpl	1		57 000
4.	Lapák písku - potrubí	kpl	1		37 500

B. STAVEBNÍ ČÁST - cena dle projektu

1 063 450

A1.	Sjednané práce dle SOD - méněpráce (tj. 879 300 Kč - 351 000 Kč)				381 950
1.	Vybourání stropu čerpací stanice 4500x3500 m tl. 300	kpl	1		54 360,00
2.	Sanace stěn (ČS) selektoru (3500x2500x6520 mm) do 30% plochy, včetně opravy dna nádrže	m2	0		0,00
3.	Sanace cca 30% stěn akivační nádrže (bez injektáže trhlin)	m2	70		159 640,00
4.	Základ pro dmychadlo (u nádrže)	kpl	1		15 025,00
5.	Dobětování horní části stěn (ČS) selektoru cca 20 cm	kpl	0		0,00
6.	Odvoz sutí na skládku	kpl	1		22 000,00
7.	Vyčerpání a vyčištění nádrží - zajistí investor	0	0		0,00
8.	Zastropení selektoru 4500x3500 mm, I profil, pororošt pozink	kpl	1		72 000,00
9.	Výkop drážky pro elektro chráničku hl. 600 mm včetně zásypu	m	35		11 750,00
10.	Doprava	km	3145		47 175,00
B2.	Doplnění nád rámec SOD				681 500,00
1.	Výkop drážky pro potrubí provozní vody hl.1200 včetně zásypu	m	30		15 000,00
2.	Výkop drážky pro potrubí výtlačku hl.1200 včetně zásypu	kpl	1		14 350,00
3.	Základ pro integrované hrubé předčištění	kpl	1		39 350,00
4.	Prostupy DN 150	ks	3		9 000,00
5.	Sanace vnitřní stěny kalojemu 100 %, odstranění omítky vnější stěny, zarovnání povrchu, ochranný nátěr	kpl	1		345 000,00
6.	Výkopové práce u šachty před selektorem	kpl	1		7 800,00
7.	Sanace stěn DN 4200 100% plochy	m2	100		251 000,00
B3.	Měněpráce				497 350,00