



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jen „NOZ“) uzavřené dne 28. 02. 2020 mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Sídlo: Vejrostova 1143, 63500 Brno
IČO: 60555211
Bank. účet: 19-5113630247/0100
zastoupený: Mgr. Petr Šurek, ředitel

Technický dozor stavebníka: Libor Kočíř
e-mail: liborkocir@seznam.cz

Autorský dozor: Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. arch. Mikuláš Starycha
e-mail: architekti@tihelka-starycha.cz

(Dále rovněž jen „**Objednatel**“)

a

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
jejímž jménem jedná Milan Grmela, statutární ředitel
zástupce ve věcech smluvních: Milan Grmela, statutární ředitel
zástupce ve věcech technických: Aleš Musil, výrobní ředitel
IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380
Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 288441701/ 0100
Tel.: 582 305 276, e-mail pozemstav@pozemstav.com

(dále rovněž jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž jen jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

1. Dne 28. 02. 2020 byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti objektů školy“ mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Původní smlouva**“) a dne 23.6.2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 3 Původní smlouvy a v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k Původní smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“),

„Snížení energetické náročnosti objektů školy“

kterým Smluvní strany přistupují k nepodstatné změně Původní smlouvy, a to v níže uvedeném rozsahu.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně Původní smlouvy spočívající v provedení méněprací a víceprací Zhotovitelem, které jsou včetně struktury svého ocenění blíže věcně specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v důsledku kterých se v souhrnu navýšuje Cena za dílo dle čl. IV Původní smlouvy a Dodatku č. 1 ke SoD (celkem 31 295 828,02 Kč bez DPH), a to celkem o: **1 890 048,47 Kč bez DPH.**

Článek III.

1. Ostatní ujednání Původní smlouvy nejsou nad rámec výše specifikované změny tímto Dodatkem č. 2 nijak dotčena.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů je s ohledem na vyšší hodnoty předmětu plnění Původní smlouvy v kontextu Dodatku č. 2 povinná registrace Původní smlouvy ve znění pozdějších dodatků a tento Dodatek č. 2 tak nabývá účinnosti dnem svého uveřejnění dle uvedeného zákona.
4. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k tomuto Dodatku č. 2 své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací, vč. změnových listů č. 11 -68

V Brně dne

V Prostějově Dne

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Petr Šurek, ředitel
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Milan Grmela, statutární ředitel
POZEMSTAV Prostějov, a.s.