

Příloha dodatku č.1- rozpočet více-méně prací

označení	číslo	Popis změnového listu	méněpráce	vícepráce	rozdíl	celkem
Změnový list	1	Signalizace ZIS a zobrazení nadřazeného systému dat z operačních sálů	-203 890,39	355 566,31	151 675,92	151 675,92 Kč
Změnový list	2	Rozšíření rozvaděčů s doplněním chráničů na světelných obvodech	0,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00 Kč
Změnový list	3	Změna intermediálního pokoje na pokoj lůžkový se sociálním zařízením	-456 900,16	760 738,79	303 838,63	303 838,63 Kč
Změnový list	4	Úpravy pro VZT a chlazení	-177 001,00	580 925,03	403 924,03	403 924,03 Kč
Změnový list	5	Doplnění statické k-ce 3NP	-639 325,92	1 714 003,28	1 074 677,35	1 074 677,35 Kč
Změnový list	6	Úprava slaboproudých rozvodů	-510 198,92	626 716,74	116 517,82	116 517,82 Kč
Změnový list	7	Úprava čistých prostor ve stávajících operačních sálech	-170 671,82	578 334,57	407 662,75	407 662,75 Kč
Změnový list	8	Úpravy objektu v rámci stavební části	-12 507,12	316 925,31	304 418,19	304 418,19 Kč
Změnový list	9	Doplnění 2 ks gravitačního shozu	0,00	514 361,00	514 361,00	514 361,00 Kč
Změnové listy celkem			-2 170 495,33	5 681 331,03	3 510 835,70	3 510 835,70 Kč