

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **ECOREM a.s.**, se sídlem Stará cesta 1127, 675 31 Jilemnice, IČ 27724409, zastoupeným statutárním ředitelem Petrem Šendou,

ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

IV.1. Původní znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení realizace díla: **do 5ti pracovních dnů od uzavření smlouvy**
- Lhůta pro dokončení díla: maximálně **12 týdnů** (z toho vlastní **osazení a zapojení trafostanice max. 4 týdny**)
- Vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.1. Nové znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení realizace díla: **do 5ti pracovních dnů od uzavření smlouvy**
- Lhůta pro dokončení díla: **do 28. 2. 2017** (stanovený termín je termínem maximálním, přičemž objednatel i zhotovitel se dohodli, že realizace díla bude provedena v nejbližší možné době, a to v závislosti na klimatických podmínkách umožňujících dokončení díla).
- Vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

čl. IV.2. – IV.3. se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opařanech dne 31. 1. 2017

V Jilemnici dne 31. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Petr Šenda
statutární ředitel