

Číslo smlouvy objednatele: 1171-2015-508101/4
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odolice

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. objednatele 117-2015-508101 ze dne 09.11.2015

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Helena Francová, Pobočka Chomutov
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Tel.: +420602487169
E-mail: h.francova@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.
sídlo: Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

zastoupený: jednatelem, Tomášem Charvátém
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

ID DS: fkze8c
Bankovní spojení: Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500
IČ: 27331083
DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje počet měrných jednotek ve vypracovaném návrhu plánu společných zařízení. Konkrétně ve fakturačním celku: odst. 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků-sonda do hl. 1 m a předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření-sonda do hl. 3 m. Tyto sondy nebylo potřeba provádět. Dále odst. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami navýšení z 15 MJ na 55 MJ (navýšení o 40 MJ). A ještě odst. 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, které nebylo potřeba provádět. Potřeba úpravy počtu MJ dle skutečnosti byla dohodnuta na kontrolním dni dne 23.9.2020 a vznikla po ukončení etapy návrhových prací - vypracování návrhu plánu společných zařízení.

1.2. Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla a v příloze smlouvy o dílo odst. 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků-sonda do hl. 1 m a předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření-sonda do h. 3 m. Dále odst. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a odst. 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

1.3. Čl. VI. odst. 6.1. smlouvy se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	789 100,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	399 250,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	87 800,- Kč
4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	48 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 324 150,- Kč
DPH 21 %	278 072,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 602 222,- Kč

1.4. Příloha č. 1 smlouvy se mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m	sonda	0	1 500	0	1.12.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m	sonda	0	3 000	0	1.12.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	1 000	55 000	1.12.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	1.12.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH					399 250	31.3.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč	789 100,-
2. Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH v Kč	399 250,-
3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	87 800,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM v Kč	48 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 324 150,-
DPH 21 % v Kč	278 072,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 602 222,-

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 3 zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08.10.2020

V Teplicích dne 05.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát
jednatel společnosti

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, č. objednatele 1171-2015-508101/4, KoPÚ Odolice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	400	4 800	1.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	423	900	380 700	1.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	1 000	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	66	2 650	174 900	1.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby	100 bm	7	2 850	19 950	30.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	435	200	87 000	1.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	250	108 750	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby	ha	4	250	1 000	31.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					789 100	31.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	439	300	131 700	1.12.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 500	0	1.12.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 000	0	1.12.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	439	100	43 900	1.12.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	1 000	55 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	439	350	153 650	31.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					399 250	31.3.2019
3.3	Mapové dílo	ha	439	200	87 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	800	48 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	789 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	399 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	87 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 324 150 Kč
DPH 21% v Kč	278 072 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 602 222 Kč

V Teplicích dne 08.10.2020

V Teplicích dne 05.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát
jednatel společnosti

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj