

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1318-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Sdružení zhotovitelů :	Reprezentant sdružení:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem Ing. Zbyněkem Řezníkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
	Člen sdružení:
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků – „méněpráce“.
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se cena díla upravuje následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	550 370,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	402 620,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155 100,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	29 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 137 530,00 Kč
DPH 21 %	238 881,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 376 411,30 Kč

- 1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se počet měrných jednotek 400 MJ upravuje na **92 MJ** a cena 128 000 Kč bez DPH se upravuje na **29 440 Kč bez DPH**.

V řádku Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se upravuje cena 128 000 Kč na cenu **29 440 Kč**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny:

- V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 128 000 Kč na částku **29 440 Kč**.
- Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 236 090,00 Kč na částku **1 137 530,00 Kč**.
- DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 259 579,00 Kč na částku **238 881,30 Kč**.
- Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 495 669,00 Kč na částku **1 376 411,30 Kč**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 7 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1318-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měcholupy u Žatce“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08.10.2020

V Praze dne 08.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

v.z. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	500		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	457	500	228 500	14.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	11	650	7 150	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	1 050	87 150	14.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	1 250	21 250	14.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	468	240	112 320	14.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	800	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	200	94 000	15.09.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					550 370	15.09.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	360	168 480	31.07.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	850	11 900	31.07.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	1 550	0	31.07.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	73	400	29 200	31.07.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	81	500	40 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	500	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	468	280	131 040	15.05.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					402 620	16.08.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	470	330	155 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	92	320	29 440	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					29 440	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	550 370,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	402 620,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 100,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	29 440,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 137 530,00 Kč
DPH 21% v Kč	238 881,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 376 411,30 Kč

V Teplících dne: 08.10.2020

V Praze dne: 08.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel - statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

v.z. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj