

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisu a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“) a

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

E-mail: [REDAKCE]

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RD/2019/090** Číslo stavby zhotovitele: **RD**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] – vedoucí PJ [REDAKCE]

[REDAKCE] – stavbyvedoucí [REDAKCE]

[REDAKCE] – stavbyvedoucí [REDAKCE])

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE] – vedoucí PJ [REDAKCE]n)

[REDAKCE] – stavbyvedoucí [REDAKCE]

[REDAKCE] – stavbyvedoucí [REDAKCE]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] – vedoucí PJ [REDAKCE]

[REDAKCE] – stavbyvedoucí [REDAKCE]

[REDAKCE] – stavbyvedoucí [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové [REDAKCE]

Pavčina Jiříčková – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDAKCE])

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-182/1073/200/20/2019 a dne 9.7.2020 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

30 389 298,63 Kč (Slovy: **Třicet milionů tři sta osmdesát devět tisíc dvě stě devadesát osm** korun českých a 63/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 6 381 752,71 Kč (Slovy: **Šest milionů tři sta osmdesát jedna tisíc sedm set padesát dva** korun českých a 71/100).

Cena včetně DPH činí **36 771 051,34 Kč** (Slovy: **Třicet šest milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc padesát jedna** korun českých a 34/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 2a-i, 3 a 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 2.10.2020
Za Objednatele:




Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne: 2.10.2020
Za Zhotovitele:



Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.



DIC: CZ00083031



(213)



Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti
Hradec Králové STRABAG a.s.