

## **DODATEK č. 1** **SMOL/OSTR/26/2020/PR**

### **ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/2233/2020/Zem na provedení díla „Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci“**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami  
(dále také jen jako „smlouva“),

#### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

**Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor Statutárního města Olomouce**

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitel:** **MCA atelier, s.r.o**  
Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 - Vinohrady  
IČO: 27418634 DIČ: CZ27418634  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze  
pod sp. zn. 112013C

**Zastoupen:**

**doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 35-6408670267/0100

(dále jen zhotovitel)

(společně také jako „smluvní strany“).

## II. Preambule

Předmětem tohoto dodatku je změna dílčích termínů plnění II. etapy 1. části a II. etapy 2. části tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku.

## III. Předmět dodatku č. 1

1. Tímto dodatkem se mění na základě dohody smluvních stran čl. V. odst. 2. výše uvedené smlouvy a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

I. etapa – Generel VP:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. analytická část:    | <b>do 22 týdnů od předání podkladů objednatelem zhotoviteli,</b> |
| 2. návrhová část:      | <b>do 22 týdnů od předání pokynů objednatelem zhotoviteli,</b>   |
| 3. implementační část: | <b>do 10 týdnů od předání pokynů objednatelem zhotoviteli.</b>   |

II. etapa - Standardy VP:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. analytická část:    | <b>do 5 týdnů od předání pokynů objednatelem zhotoviteli,</b>  |
| 2. návrhová část:      | <b>do 22 týdnů od předání pokynů objednatelem zhotoviteli,</b> |
| 3. implementační část: | <b>do 8 týdnů od předání pokynů objednatelem zhotoviteli.“</b> |

2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou dodatkem č. 1 smlouvy dotčena a zůstávají v platnosti.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavírán na základě vzájemné dohody smluvních stran smlouvy objednatele a zhotovitele, dílo ani jeho plnění nebude dodatkem negativně dotčeno a odpovídá výsledku zadávacího řízení s názvem "**Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci**".
2. Dodatek č. 1 smlouvy se stává její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku č. 1 může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek č. 1 bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho k dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Za objednatele	Zhotovitel
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor Statutárního města Olomouce	doc. Ing. arch. Miroslav Cikán jednatel společnosti