

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

### Objednatelem:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážďená 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

**Skanska a.s.**, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

## „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Změna příloha č. 6 Smlouvy „Oprávněné osoby“, na základě smluvními stranami schváleného Pokynu TDS č. 1 ze dne 19.06.2014. Oznámením zhotovitele (příloha č. 1 zápisu z Kontrolního dne stavby (dále též „KD“) č. 1 ze dne 23.04.2014) dochází ke změně a doplnění oprávněných osob zhotovitele na některých pozicích specialistů. Dokumenty dokládající profesní životopisy nových členů personálu, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady prokazující jejich odbornou kvalifikaci, byly předány TDS. Součástí Pokynu TDS č. 1 je i změna a doplnění oprávněných osob objednatele. Takto upravená a doplněná tabulka s názvem „Oprávněné osoby“ v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 6 Smlouvy.
2. Změna přílohy č. 8 Smlouvy „Seznam subdodavatelů“. Pokynu TDS č. 1 z 19.06.2014, č. 2 z 30.06.2014 a č. 3 ze 07.08.2014, dochází k úpravě množství subdodavatelů, podílejících se na realizaci stavby. Podíl činnosti subdodavatelů, nikoli jejich množství, se tímto dodatkem č. 1 snižuje o 7,28% oproti Smlouvě. Seznam subdodavatelů nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 8 Smlouvy.

3. Oznámení zhotovitele o korekci ceny díla. Zhotovitel oznámil dopisem č.j.: Ha/1501/001/2014 ze dne 09.06.2014 objednateli korekci ceny díla, která vyplynula při migraci elektronických dat z nabídky do fakturační části programu RSV, v němž bude stavba fakturována. Korekce představuje částku 478,42 Kč v neprospěch zhotovitele, čili o tuto částku bude cena díla snížena. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy.
4. Změna přílohy č. 4 „Cena Díla dle SO a PS“, vlivem korekce ceny díla, která vyplynula z převodu elektronických dat z nabídky do fakturačního systému. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, čili cenu díla po provedené korekci (snížení), k datu podpisu dodatku č. 1, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly na provedení korekce (snížení) Ceny díla zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 1:

Celkové snížení nákladů ..... - 478, 42 Kč

### 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla vlivem provedené korekce (snížením Ceny Díla dle bodu 1) tohoto dodatku), se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 1 takto:

Cena díla (po provedené korekci) bez DPH: **1 676 591 833, 59 Kč**

slovy:

**Jednamiliardašestsetdesátšestmilionůpětsetdevadesátjedentisícosmsetřicetřetí ko-  
runy české padesátdevět haléřů**

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.



### 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
  - b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (zohledňující korekci /snížení/ ceny díla provedenou zhotovitelem) k datu podpisu dodatku č. 1 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy.
- 5) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 6 Smlouvy - „Oprávněné osoby“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, v níž dochází ke změně a doplnění oprávněných osob zhotovitele na některých pozicích specialistů a změně a doplnění oprávněných osob objednatele. Dokumenty dokládající profesní životopisy nových členů personálu zhotovitele, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady prokazující jejich odbornou kvalifikaci, byly předány TDS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 6 Smlouvy.
- 6) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 8 Smlouvy - „Seznam subdodavatelů“ která je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, v níž dochází ke změně a doplnění subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci stavby, a to v souladu s Pokyny TDS č. 1 z 19.06.2014, č. 2 z 30.06.2014 a č. 3 ze 07.08.2014. Podíl činnosti subdodavatelů na realizaci stavby se tímto dodatkem č. 1 snižuje o 7,28% oproti Smlouvě. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 8 Smlouvy.

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
3. Přílohou dodatku č. 1 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
 příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 2 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 3 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne ..... *9/10/2014* .....

**Objednatel**

V Praze dne ..... *30-09-2014* .....

**Zhotovitel**