

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI.115/2004; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 1000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 2 a 3. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle ŠO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 3, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.
3. Příkaz generálního ředitele č. 1/2015 „Provádění změn identifikačních údajů v číselníku dodavatelů SŽDC a ověřování bankovního spojení u dodavatelů SŽDC při úhradách daňových dokladů“. Tímto dokumentem, vydaným pod Č.j.: 1812/2015-KGR s účinností od 08.01.2015 stanovil objednatel v článku 5 podmínky změny bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního spojení zhotovitelem. Na základě této skutečnosti se upravuje Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky článek 13 odst. 13.7.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 a 2 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 2 a 3 - oba ze dne 22.04.2015, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 2	+ 48 070 329,66 Kč
Snížení dle ZL č. 2	- 30 948 501,04 Kč
Navýšení dle ZL č. 3	+ 42 830 043,35 Kč
Snížení dle ZL č. 3	- 3 751 032,82 Kč
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 56 200 839,15 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 2) ze dne 06.05.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 15.05.2015.
- b) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 3) ze dne 06.05.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 14.05.2015.

2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 3 takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 1 bez DPH.....	1 676 591 833, 59 Kč
Změna ceny dle ZL č. 2 a 3.....	+ 56 200 839,15 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 3 bez DPH	1 732 792 672,74 Kč

slovy:

jednamiliardasedmsetřicetdvamilionysedmsetdevadesátdvatisícešestsetsedmdesátdvě koruny české sedmdesát čtyři haléře

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno,

aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojžíra Nejezchleba
- Příloha č. 10: Pokyny TDS č. 5 a č. 6
- Příloha č. 11: Deagregované položky oceněného výkazu výměr

4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schválených změnových listů stavby č. 2 a 3) k datu podpisu dodatku č. 3 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

5) V příloze č. 1 Smlouvy - **Obchodní podmínky**, v článku **13 PLATEBNÍ PODMÍNKY** se zrušuje stávající text odst. 13.7 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3.
3. Přílohou dodatku č. 3 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

V Praze dne **29 -05- 2015**

Objednatel

V Praze dne **22 -05- 2015**

Zhotovitel