

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI.115/2004; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 1000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schválenými Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 4, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.
3. Změna způsobu vracení zádržného, který je popsán v Příloze č. 1 - Obchodní podmínky v čl. 15 - Platba zádržného (dále jen „Obchodní podmínky“).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 3 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 1 ze dne 11.05.2015, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 1	+ 5 172 547,04 Kč
Snížení dle ZL č. 1	- 181 030,82 Kč
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 4 991 516,22 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 1) ze dne 01.06.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 02.06.2015.

2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 4 takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 3 bez DPH.....	1 732 792 672, 74 Kč
<u>Změna ceny dle ZL č. 1.....</u>	<u>+ 4 991 516, 22 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 4 bez DPH	1 737 784 188, 96 Kč

slovy:

jednamiliardasedmsetřicetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisícestoosmdesátosm korun českých devadesát šest haléřů

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) **ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie Pověření" č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
- Příloha č. 10: Pokyny TDS č. 5 a č. 6
- Příloha č. 11: Deagregované položky oceněného výkazu výměr
- Příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
- Příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schváleného změnového listu stavby č. 1) k datu podpisu dodatku č. 4 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

- 5) V příloze č. 1 Smlouvy - **Obchodní podmínky**, se smluvní strany dohodly na změně textu v čl. **15 PLATBA ZÁDRŽNÉHO**. Původní text čl. 15 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- 15.1. Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadržného v souladu s odst. 13.5 Obchodních podmínek nebo z Bankovní záruky za zádržné dle odst.15.4 v případě, že Zhotovitel:
- 15.1.1 je v prodlení se zhotovením díla nebo části Díla, nebo
- 15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo
- 15.1.3 nepředloží doklad o posunutí/úpravě platnosti bankovní záruky za zádržné dle odst.15.4 v případě úpravy termínu dokončení Díla
- 15.2. Objednatel se zavazuje převést zádržné v jedné nebo více tranších na vinkulovaný účet Zhotovitele.
- 15.3. Zhotovitel si za tím účelem zřídí bezúročný běžný účet s nulovým zůstatkem, který bude vinkulovaný ve prospěch Objednatele a určený pro převedení zádržného. Vzor Žádosti o vinkulaci je v Příloze č. 2 Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 12 Smlouvy). Bankovní účet nebude možné zrušit bez souhlasu Objednatele. Zhotovitel předloží Objednateli do 15.8.2015 bankou potvrzené Potvrzení o vinkulaci prostředků na účtu (celého zůstatku) na neomezenou dobu, případně tomu odpovídající jiný dokument.

- 15.4. Objednateli musí být předložena Bankovní záruka za zádržné, která bude sjednána na stejnou nebo vyšší částku, než bude objem nejbližší uvolňované tranše. Zhotovitel může sjednat i jen jednu bankovní záruku za zádržné, která bude sjednána na stejnou nebo vyšší částku, než bude objem všech uvolňovaných tranší. Bankovní záruka na zádržné uvolňované dle odst. 15.5 a 15.6 musí být sjednána na dobu minimálně o 60 dnů delší než je plánované ukončení stavby. V případě úpravy termínu dokončení Díla a s tím související změny Smlouvy, musí být o stejnou dobu posunuta/upravena i platnost bankovní záruky za zádržné.
- 15.5. Objednatel bude vyplácet zádržné na vinkulovaný účet zhotovitele se splatností 60 dnů od uplatnění požadavku na výplatu zádržného. Základní součástí uplatnění požadavku na výplatu zádržného je předložení bankovní záruky dle odst. 15.4.
- 15.6. Termíny pro uplatnění požadavku na výplatu jednotlivých tranší zádržného jsou následovné:
- 15.6.1 – v roce 2015
- 1. tranše – do 15.8.2015 za práce a dodávky uskutečněné do konce července 2015, nebo v jiném termínu vzájemně mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlaseném, a podložené fakturami, které byly odsouhlasené po věcné i formální stránce,
 - 2. tranše do 10.12.2015 za práce a dodávky uskutečněné od srpna do konce listopadu 2015, nebo v jiném termínu vzájemně mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlaseném, a podložené fakturami, které byly odsouhlasené po věcné i formální stránce.
- 15.6.2 – v roce 2016 a následujících letech
- vždy 1x za čtvrtletí v následujících termínech příslušného roku: 20.3., 20.6., 20.9., 10.12, nebo v jiném termínu vzájemně mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlaseném, za práce a dodávky uskutečněné mezi poslední tranší zádržného a aktuálně nárokovou tranší a podložené fakturami.
- 15.7. Objednatel se zavazuje uvolnit vinkulaci části zádržného ve výši 50 % celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky a to nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % původní výše zádržného.
- 15.9. Objednatel se zavazuje uvolnit vinkulaci části zádržného ve výši 50 % celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to nejpozději do 40 dnů ode dne předložení Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.
- 15.10. Objednatel se zavazuje předat bance, u které je dle Potvrzení o vinkulaci prostředků na účtu veden vinkulovaný účet dle odst. 15.3, Souhlas s uvolněním/zrušením vinkulace účtu/blokace účtu vzor viz Příloha č. 3 Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 13 Smlouvy), a to ve lhůtách uvedených v odst. 15.7 a 15.9.
- 15.11. Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 5. let.
- 15.12. Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za zádržné Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za zádržné pozbude platnosti, včetně jejího případného prodloužení.
- 15.13. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad a Zhotovitel neodstraní všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad,

potom je zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny.

15.14 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad pouze v případech, pokud:

15.14.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v odstavci 15.13; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Bankovní záruky za odstranění záručních vad,

15.14.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

15.14.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut a nároků na náhradu škody, nebo

15.14.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv.

15.15. Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení."

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 4.
3. Přílohou dodatku č. 4 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*
 - příloha č. 2 (příloha č. 12 Smlouvy): Vzor Žádosti o vinkulaci
 - příloha č. 3 (příloha č. 13 Smlouvy): Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

20-07-2015

V Praze dne 28-07-2015

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel