

## DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

### Objednatelem:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

**Skanska a.s.**, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

## „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 10000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 7 a 8. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 6. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 5.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 6, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5.
3. Souhlas objednatele s nákupem a dodáním materiálu pro stavební postupy roku 2016, a to způsobem, který umožňuje ustanovení odst. 13.1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

Nákup a dodání materiálu na stavbu řeší Pokyny technického dozoru stavebníka (TDS) č. 14 ze dne 15.10.2015 a č. 15 ze dne 20.11.2015, kde objednatel odsouhlasil zhotoviteli deagregaci položek oceněného výkazu výměr pro možnost samostatné fakturace materiálu zajištěného pro stavbu ještě v roce 2015, v souvislosti s požadavkem objednatele (Pokyn TDS č. 14).

Pokyny TDS č. 14 a 15, včetně tabulky deagregovaných položek oceněného výkazu výměr, jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 a současně přílohou č. 14 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 5 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 7 ze dne 30.10.2015 a ZL č. 8 ze dne 18.11.2015, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 7 .....	+ 41 116 753,96 Kč
Navýšení dle ZL č. 8.....	+ 18 032 486,58 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 8 .....</u>	<u>- 15 840,16 Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 59 133 400,38 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 7) ze dne 04.11.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 16.11.2015.
- b) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 8) ze dne 20.11.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 23.11.2015.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 5 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 6 takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 5 bez DPH.....	1 745 895 139, 83 Kč
<u>Změna ceny dle ZL č. 7 a 8 .....</u>	<u>+ 59 133 400, 38 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 6 bez DPH .....	1 805 028 540, 21 Kč

slovy:

**jednamiliardaosmsetpětmilionůdvacetosmtisícpětsetčtyřicet korun českých dvacet jeden haléř**

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 6.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

### 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 5 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
  - b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie Pověření" č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
- Příloha č. 10: Pokyny TDS č. 5 a č. 6
- Příloha č. 11: Deagregované položky oceněného výkazu výměr
- Příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
- Příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
- Příloha č. 14: Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schválených změnových listů stavby č. 7 a 8) k datu podpisu dodatku č. 6 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5.
- 5) Smluvní strany se dohodly na doplnění dalších přílohy Smlouvy. Jedná se o přílohu č. 14 (příloha č. 2 dodatku č.6 Smlouvy), kde jsou uvedeny Pokyny TDS č. 14 z 15.10.2015 (souhlas s nákupem a dodáním materiálu na stavbu ještě v roce 2015) a č. 15 ze dne 20.11.2015 (zde jsou odsouhlaseny deagregované položky oceněného výkazu výměr – viz tabulka, pro možnost samostatné fakturace materiálu dodaného na stavbu ještě v roce 2015).

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená dodatkem č. 6 se nemění.

2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 6.
3. Přílohou dodatku č. 5 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*  
příloha č. 2 (příloha č. 14 Smlouvy): Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr

V Praze dne ..... **27 -11- 2015** .....

Objednatel

V Praze dne 25. 11. 2015

Zhotovitel