

Stavba: Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice

Souhrn změnových listů								
pol. č.	Změnový list	Název ZL	Stavební objekt	Cena SOD	Cena SO dle SOD	Původní řešení	Nové řešení	Změna ceny
1	01	Dlažba U 904	SO 101	19 855 130,53 Kč	8 803 725,58 Kč	2 270,11 Kč	19 800,08 Kč	17 529,97 Kč
2	02	Odvodnění ze střešních svodů - žlaby	Celá stavba	19 855 130,53 Kč	-	0,00 Kč	49 823,10 Kč	49 823,10 Kč
3	03	Výměna stávajících přípojek DK - předpoklad 90 mb	Celá stavba	19 855 130,53 Kč	-	0,00 Kč	126 381,28 Kč	126 381,28 Kč
4	04	Zkrácení U 912	SO 107	19 855 130,53 Kč	767 026,00 Kč	124 800,94 Kč	0,00 Kč	-124 800,94 Kč
5	05	Změny U 916	SO 101	19 855 130,53 Kč	8 803 725,58 Kč	139 693,04 Kč	16 927,02 Kč	-122 766,02 Kč
6	06	Chodník knihovna U 908	SO 105	19 855 130,53 Kč	1 129 334,56 Kč	6 417,84 Kč	110 000,06 Kč	103 582,22 Kč
7	07	U905 KSC nad DK	SO 101	19 855 130,53 Kč	8 803 725,58 Kč	38 778,00 Kč	70 129,74 Kč	31 351,74 Kč
8	08	U903 neúnosné podloží	SO 104	19 855 130,53 Kč	3 070 003,35 Kč	0,00 Kč	172 374,21 Kč	172 374,21 Kč
9	09	U903 Odvodnění	SO 104	19 855 130,53 Kč	3 070 003,35 Kč	0,00 Kč	77 817,47 Kč	77 817,47 Kč
10	10	Změny na ulici 905,906, 907	SO 101	19 855 130,53 Kč	8 803 725,58 Kč	203 851,25 Kč	99 783,77 Kč	-104 067,48 Kč
11	11	U903 Chodník	SO 104	19 855 130,53 Kč	3 070 003,35 Kč	0,00 Kč	118 149,98 Kč	118 149,98 Kč
12	12	U908 Odvodnění knihovna	SO 102	19 855 130,53 Kč	1 129 334,56 Kč	5 814,08 Kč	180 330,51 Kč	174 516,43 Kč
13	13	Štěrbínový žlab údolí	SO 106	19 855 130,53 Kč	1 567 378,39 Kč	0,00 Kč	28 821,60 Kč	28 821,60 Kč
14	14	Vpusť u č.p. 18	SO 106	19 855 130,53 Kč	1 567 378,39 Kč	0,00 Kč	30 962,13 Kč	30 962,13 Kč
15	15	Odkop U916	SO 101	19 855 130,53 Kč	8 803 725,58 Kč	0,00 Kč	12 100,28 Kč	12 100,28 Kč
16	16	U910 zúžení chodníku, KSC místo ŠD	SO 106	19 855 130,53 Kč	1 567 378,39 Kč	313 669 Kč	247 853,22 Kč	-65 816,20 Kč
17	17	Posun termínu	Celá stavba	19 855 130,53 Kč	-	19 855 131 Kč	19 855 130,53 Kč	0,00 Kč
18	18	Odečet zp.plochy u MK U913 + odvodňovací žlab	SO 105	19 855 130,53 Kč	1 891 896,23 Kč	271 052 Kč	44 920,40 Kč	-226 131,41 Kč
19	19	Lokální zpevnění podkladních konstrukcí	Celá stavba	19 855 130,53 Kč	-	0,00 Kč	213 805,80 Kč	213 805,80 Kč
20	20	Odvodnění na ulici U903	SO 104	19 855 130,53 Kč	3 070 003,35 Kč	0,00 Kč	84 794,25 Kč	84 794,25 Kč
21	21	Vjezdy	Celá stavba	19 855 130,53 Kč	-	85 788 Kč	113 833,62 Kč	28 045,15 Kč
22	22	Chodník U912	SO 107	19 855 130,53 Kč	767 026,00 Kč	30 811 Kč	26 524,39 Kč	-4 286,32 Kč
23	23	Odpočít neprovedených chrániček	SO103	19 855 130,53 Kč	18 656,90 Kč	18 657 Kč	0,00 Kč	-18 656,90 Kč
		CELKEM Kč bez DPH						603 530,34 Kč