



Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických –ing. Vladimír Melichar, technický dozor
investora, tel. č.: 606 726 198
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

název spol.: **POHL cz, a.s.**
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
korespondenční adresai: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupení: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4200388669/6800
ČSOB a.s., č. účtu: 117569233/0300
kontaktní osoby: ve věcech technických – Luděk Sadecký, stavbyvedoucí, tel.: 739 507 270 ;
e-mail: ludek.sadeckyohl.cz
(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 20.07.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/62/2020/RM dne 14.07.2020 na stavební práce „**Stavební úpravy hygienického zázemí a jazykové učebny 4. pavilonu 2.ZŠ Dobříš**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):



V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 89 004,83 Kč bez DPH, tj. o 107 695,84 Kč včetně DPH, a celková cena díla činí 1.102 928,49 Kč s DPH (slovy: jedenmilionjednostodvatisícdevětsetdvacetosm korun českých a čtyřicet devět haléřů)

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD SMLDOD20000237	822 506,32 Kč	172 726,33 Kč	995 232,65 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy č. 1–9“	89 004,83 Kč	18 691,01 Kč	107 695,84 Kč
Celková cena díla	911 511,15 Kč	191 417,34 Kč	1 102 928,49 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 2 je Změnový listy č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: příloha– „Změnový listy č.1“
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 22.9.2020 Radou města Dobříše usnesením č. 14/67/2020/RM
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobříši dne: 05 -10- 2020

V Roztokách u Prahy dne :


za objednatele:



Ing. Pavel Svoboda
starosta města



za zhotovitele:



Ing. [redacted]
člen představenstva

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

PRÍLOHA K SOI

Projekt / Project: Stavební úpravy hygienického zázemí a jazykové učebny 4. pavilonu 2.
ZŠ Dobříš

Objekt / Object:

Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**

Změna č.: Adj. No.	ARS	1
Komu: To: Město Dobříš	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 11.9.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject: ZL01		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ARS	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
VCP Zemní práce spojeny s ležatou kanalizací v objektu	
VCP ZTI - podlahové vpusti, nový el. Zásobník na ohřev tv, změna trasy ZTI	
VCP UT - úprava rozvodů UT, včetně bourání	
VCP ZTI - lepení a dodávka parapetů, včetně vyrovnání podkladu	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	89 004,83 Kč

TOTAL	89 004,83 Kč
-------	--------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I disagree
Datum & podpis: 11.9.2020 Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Název stavby:	Stavební úpravy hygienického zázemí a jazykové učebny 4. pavilonu 2. ZŠ Dobříš	Objednatel:	Město Dobříš
Druh stavby:	Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení	Projektant:	Ing.arch. Jan Zbiral
Lokalita:	Dobříš, k.ú. Dobříš, p.č. st. 2035	Zhotovitel:	Pohl cz a.s
JKSO:	8013222	Zpracoval:	ing. arch. Jan Zbiral

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
		132	Zemní práce				38 846,90
1		132101210R00	Hloubení rýh ručním nebo pneuom nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	23,22	645,00	14 976,90
2		132101250R00	Svislé přemístění výkropku z horniny tř. 1 až 4 hl výkropu do 2,5 m	m3	23,22	95,00	2 205,90
3		132101240R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,94	870,00	1 687,80
4		132101220R00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m	m3	5,23	420,00	2 196,60
5		132101420R00	štěrkopísek frakce 0/8	m3	3,5	915,00	3 202,50
6		132101280R00	Zpětný zásyp jám, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,72	110,00	2 169,20
7		132101275R00	štěrkopísek netříděný zásypový	m3	9,5	425,00	4 037,50
8		132101410R00	Vodorovné přemístění do 100 m výkropku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,22	25,00	580,50
9		132101260R00	Odvoz přebytečného materiálu z výkropu (včetně nakládky a uložení na skládce)	m3	9,5	820,00	7 790,00
		725	Zdravotně-technické instalace č.m. 102 a 104				20 132,50
1		725110814R00	Podlahová vpusť s integrovanou zápchovou uzávěrkou vč. Podbetonování	kp	2	1 845,00	3 690,00
2		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,5	215,00	322,50
3		725110815R00	El. zásobníkový ohřivač TV 80l D + M vč. Dopojovacích prvků a rozvodů	kp	1	16 120,00	16 120,00
			Vnitřní vodovod - změna trasy č.m. 101 a 103				4 736,00
1		722172412R00	Potrubí z PPR, D 20 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	25,6	185,00	4 736,00
		733	Rozvody UT č.m. 102, 103 a 104				16 376,50
1		733161932R00	Úprava rozvodu UT	m	22,56	525,00	11 844,00
2		965042131RT1	Bourání mazanin betonových - rýhy	m3	1,85	2 450,00	4 532,50
		766	Konstrukce truhlářské č.m. 102,101, 103,104				8 912,93
1		766695213R00	Vyrovnání povrchu pod parapety	m	8,5	168,58	1 432,93
2		766695213R00	D + M parapetu do hloubky max 500 mm, délky 1000 mm	m	8,5	880,00	7 480,00
			Celkem				89 004,83

Celkem

11.9.2022

20/10/22