

Dodatek č. 1

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ke smlouvě o dílo č. DS/0160/2020/MI ze dne 29.05.2020

**Článek I.
Smluvní strany**

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +42 [redacted] Email: [redacted]
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Andrea Jarošová, vedoucí odboru majetku a investic Tel.: +42 [redacted] Email: [redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35 16 10000007/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	MIKULÍK projekty s.r.o.
IČ:	276 97 746
Číslo autorizace:	ČKAIT 1301361
Sídlo:	Uherské Hradiště, Svatoplukova 285, PSČ 68601
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel zhotovitele tel.: [redacted] ema [redacted]
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Uh. Hradiště
Číslo účtu:	[redacted]



Článek II. Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0160/2020/MI ze dne 29.05.2020 na zpracování dokumentace pro provádění stavby "Polyfunkční domy A, B, C – Tržnice, Veselí nad Moravou – objekt C" se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem:

Článek č. III Rozsah a obsah předmětu smlouvy ve Smlouvě o dílo se doplňuje v odst. 1 textem v následujícím znění:

„Článek III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

Součástí díla je sestavení PD DPS ze stávající dostupné PD, doplnění PD o textové části, soudobá sestava, soudobý situační plán, plán BOZP a kompletace paré č. 1-4. Součástí je také dokumentace pro odstranění stavby – rozpočty a výkazy výměr“

Článek č. V Cena díla a platební podmínky Odst. 1 ve Smlouvě o dílo nově zní:

„Článek V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH vč. dodatku č. 1	1 701 400 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	357 294 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	2 058 694 Kč

Podle specifikace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - OBJEKT C		
architektonicko stavební část	400 000 Kč	
statické posouzení	282 000 Kč	
stavebně konstrukční část	200 000 Kč	
přípojka vody	8 400 Kč	
přípojka kanalizace	8 400 Kč	
zdravotechnika	42 000 Kč	
ústřední vytápění	52 800 Kč	
MaR	8 400 Kč	
vzduchotechnika	81 600 Kč	
elektroinstalace	67 200 Kč	
slaboproudé rozvody	30 000 Kč	
střešní záchytný systém	15 000 Kč	
kompletace paré č.1-4	20 000 Kč	
rozpočet a výkaz výměr	51 600 Kč	
cena celkem	1 267 400 Kč	

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY společné části		
provedení sond do zpevněných ploch	22 400 Kč	
veřejné osvětlení	20 000 Kč	
areálové rozvody NN	15 000 Kč	
úpravy areálové kanalizace	20 000 Kč	
geometrické zaměření, mobiliář	30 000 Kč	
příprava území	15 000 Kč	
kommunikace a zpevněné plochy	190 500 Kč	
stanoviště sběru odpadů	35 000 Kč	
ozelenění	15 000 Kč	
sestavení souhrnného rozpočtu	9 600 Kč	
cena celkem	372 500 Kč	
CELKEM	1 639 900 Kč	
DPH 21%	344 379 Kč	
cena celkem vč. DPH	1 984 279 Kč	

DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY VE FÁZI DPS		
BO-001 Tržnice		<i>kompletní odstranění vč. základů</i>
BO-002A Pultový prodej		<i>kompletní odstranění vč. základů</i>
BO-005 Stánkový prodej		<i>kompletní odstranění vč. základů</i>
BO-003 Občerstvení		<i>kompletní odstranění vč. základů</i>
BO-002B Pultový prodej BO-004 Drobné prodejny		odstranění části zbylé části základových konstrukcí a podlahy
sestavení PD DPS se stávající dostupné PD stavebníka, doplnění PD o textové části, soudobá sestava, soudobý situační plán	23 000 Kč	<i>využití PD v tištěné podobě resp. scan do PDF (bez digitalizace), soudobá sestava 2020 oproti původní DSP z roku 2016, připojení dokladové části z roku 2016</i>
plán BOZP	8 000 Kč	<i>ve fázi projektové přípravy stavby</i>
kompletace paré č. 1-4	5 000 Kč	<i>vč digitální podoby v pdf, doc, xls</i>
Rozpočty a výkazy výměr		zahnutí do souhrnného rozpočtu stavby
BO-001 Tržnice, BO-002A Pultový prodej, BO-005 Stánkový prodej	13 000 Kč	
BO-003 Občerstvení	4 500 Kč	
BO-002B Pultový prodej	4 000 Kč	
BO-004 Drobné prodejny	4 000 Kč	
cena celkem bez DPH	61 500 Kč	
DPH 21%	12 915 Kč	
cena vč. DPH	74 415 Kč	

Článek V. odst. 4 nově zní:

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho dílčího plnění.

Zhotovitel vystaví objednateli faktury za dílčí plnění (ceny uvedeny bez DPH) :

- odsouhlasený koncept DPS – objekt C**440.000,-Kč**
- odsouhlasený koncept DPS – společné části - komunikace a zpevněné plochy.....**70.500,-Kč**
- odsouhlasený koncept DPS – ostatní společné části**60.000,-Kč**
- dopracování DPS – objekt -C – 1.část – po předání rámcové rozpočtové ceny projektanta**290.800 Kč**
- dopracování DPS – objekt -C 2.část – po PD DPS s finálním rozpočtem.....**545.000 Kč**
- dopracování DPS – společné části - komunikace a zpevněné plochy**120.000,-Kč**
- dopracování DPS – ostatní společné části**113.600,-Kč**
- PD a rozpočty bouracích prací.....**61.500 Kč**

Článek č. VI Termín provedení díla ve Smlouvě o dílo nově zní:

**„Článek VI.
Termín provedení díla**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, následovně:

- odsouhlasený koncept DPS – objekt C do **8 týdnů** od uzavření této smlouvy
- odsouhlasený koncept DPS – společné části - komunikace a zpevněné plochy..... do **9 týdnů** od uzavření této smlouvy
- odsouhlasený koncept DPS – společné části do **11 týdnů** od uzavření této smlouvy
- dopracování DPS – objekt Cdo **18 týdnů** od uzavření této smlouvy
- dopracování DPS – společné části - komunikace a zpevněné plochy do **14 týdnů** od uzavření této smlouvy
- dopracování PDS DPS „C“ a ostatní společné části..... **31.10.2020**
- PD Bourací práce – rozpočty příp. zpracování PD EON a teplovodu **31.10.2020**

Za vyluku v termínu provedení díla se považuje působení vyšší moci (např. doba trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a obdobné vlivy a opatření), zhotovitel díla je oprávněn o tuto dobu prodloužit termín provedení díla.



**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 51. schůzi dne 07.09.2020 usnesením č. 2/51/RMV/2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si listinu řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli, že byla sepsána podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Veselí nad Moravou

dne

5.10.2020


dne

zhotovitel:



Ing. Jaroslav MIKULIK
jednatel zhotovitele

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

SO 493 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VB3

SO-53 PŘÍPOJKA NN "C"

BO-001 TRŽNICE

BO-005 STÁNKOVÝ PRODEJ

SO-201 POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

SO-52 PŘÍPOJKA NN "B"

SO-51 PŘÍPOJKA NN "A"

BO-004 DROBNÉ PRODEJNY

SO-101 POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

BO-002_A PULTOVÝ PRODEJ

AREÁL TRŽNICE Veselí nad Moravou

BO-002_B PULTOVÝ PRODEJ

BO-003 OBČERSTVENÍ

VB2

VB2

VE

VB

3666/24

