

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0799B20

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/444, III/4441 A III/4446,
MOHELNICE“**

O b j e d n a t e l: Město Mohelnice

Se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupena: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Michek,
vedoucí Odboru rozvoje, Petr Kapl, vedoucí oddělení
IČO : 00303038
DIČ: CZ00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1905690389/0800
Tel: 583 452 132
E-mail: mesto@mohelnice.cz, vedeni.mesta@mohelnice.cz

a

Z h o t o v i t e l: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zápis v **OR u** Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0799B20 ze dne 28.8.2020 na akci „Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446, Mohelnice“ je změna termínu převzetí staveniště. Důvodem je změna zadání, která spočívá v rozhodnutí objednatele změnit stavební objekt 102 – změna původně plánovaného chodníku na smíšenou stezku. Vyvolaná změna objednatelem podléhá stavebnímu řízení, musí být znovu v rámci stavebního řízení projednána jako změna stavby před zahájením. Vzhledem k tomu, že objednatel dosud nezná

termín dokončení stavebního řízení, není schopen prozatím vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a učiní tak neprodleně po nabytí právní moci ukončeného stavebního řízení.

4 Termín plnění

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.2 článku 4. Termín plnění ruší a nahrazuje textem novým:

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po výzvě objednatele k převzetí. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím staveniště.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a obchodních podmínek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a obchodních podmínek č. zhotovitele 9-0799B20 ze dne 28.8.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.


Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 12.10.2020.... usnesením č. 1328/60/RM/2020...

V Mohelnici 12.10.2020
Za objednatele:

V Olomouci 12.10.2020
Za zhotovitele:



Město Mohelnice, zastoupené
Starostou Ing. Pavlem Kubou



PORR a.s.

zmocněnci PORR a.s