



S00JP019KEBV

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,

jehož jménem jedná:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

dětských hřišť Odbor městské zeleně

Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)

odpovědný útvar:

OMZ MMZ

IČ:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

dále jen **objednatel**

a

Obchodní firma HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

se sídlem Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6, PSČ 73601

jejímž jménem jedná

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČ: 47666331

DIČ: CZ47666331

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10077

Bankovní spojení:

Tel:

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **1801900072**

číslo veřejné zakázky: -----

t a k t o:

Z důvodu dodání grafických podkladů ze strany objednatele, které jsou nezbytné pro vyhotovení informačních cedulí zhotovitelem ve lhůtě do 31. 8. 2020, přistoupily strany k uzavření dodatku č. 1 této smlouvy o dílo, kterým se prodlužuje původně sjednaný termín dodání díla.

Dodatkem č. 1 se ruší čl. 2 Doba plnění a nahrazuje tímto zněním:

Článek II.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 30.11.2020.

3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek, v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1801900072 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Zlině dne 4.9.2020.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle ust. §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:	12.12.2019, č.j. 4/8Z/2019

Schválení dodatku smlouvy:

Schváleno orgánem obce:	Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:	17. 8.2020, č.j. 60/16R/2020

