

DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2020/OSMHS/S/0303 UZAVŘENÉ DNE 18.08.2020

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová




se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslav Chlubna, starosta
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Kontaktní osoba: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské
správy
Tel., fax, email: +420 596 581 319, +420 724 368 217,
milan.bill@muor.cz

Technický dozor
objednatele: Radim Venglař, odbor správy majetku a hospodářské správy
Tel., fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,
radim.venglar@muor.cz

(dále jen objednatel)

2. JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
korespondenční adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsána: v obchodník rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 22270

Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Oprávněn jednat ve
věcech technických: Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asfaltových směsí

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

V průběhu měsíce září byly zahájeny práce na realizaci díla pod názvem „Oprava Komunikace na ul. K Holotovci v Orlové-Lazech“. Předmětem díla byla pokládka nového povrchu z asfaltobetonu a úprava odvodnění. Z důvodu doby dodání odvodňovacích prvků a s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, požaduje zhotovitel pro provedení díla v požadované kvalitě prodloužení termínu realizace do 20.10.2020. V návaznosti na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OSMHS/S/0303. Tento Dodatek č. 1 řeší změnu termínu plnění.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“, odst. 1., písm. c) Smlouvy o dílo č. 2020/OSMHS/S/0303 takto:

VI.

Termín plnění

Text odst. 1., písm. c) se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - c) lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 20.10.2020.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2020/OSMHS/S/0303 zůstávají v plném rozsahu beze změn:

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
4. K uzavření tohoto Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18.12.2019.

V Orlové dne: 30.09.2020

V Ostravě dne: 30.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA,
jednatel společnosti