

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Monikou Vackovou, tel.: 499 404 741,
e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Petrem Andrem, technikem odboru investic a majetku,
tel.: 731 498 749, e-mail:
majetek.technik4@muhostinne.cz
Ing. Alešem Řadou, technickým dozorem stavebníka,
tel.: 739 207 686, e-mail: rada@ingrada.cz

a

ZHOTOVITEL:

Genext a.s.

s místem podnikání: Náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec Králové

IČO: 257 33 699

DIČ: CZ25733699

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1994

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Borůvkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Kamilem Borůvkou tel.: 606 617 860,
e-mail: info@genext.cz

ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (č. objednatele 399/2019), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekreační volnočasový areál Hostinné**“ (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu díla:
 - a) SO-19B Kanalizace v areálu – změna trasování a druhu potrubí a počtu šachet na dešťové a splaškové kanalizaci uvnitř areálu koupaliště, změna způsobu vsaku dešťové vody, jímání odpadní vody z technologie bazénů do retenční nádrže;
 - b) SO-19A Vodovod v areálu - změna trasování a druhu potrubí a počtu šachet na vodovodu uvnitř areálu koupaliště;
 - c) SO-19F Studna závlahový vodovod - změna trasování a druhu potrubí a počtu šachet, doplnění retenční nádrže odpadní vody na zalévání zeleně;
 - d) Úprava základů pro skluzavku se třemi drahami u velkého bazénu SO-02a;
 - e) Doplnění chrliče v relaxační části bazénu SO-02a;
 - f) Změna zemních prací pro rozvody bazénové technologie mezi bazény a objektem SO-03 Bazénová technologie;

- g) Zřízení čerpací šachty pro jímání dešťové vody vsáklé do podloží kolem bazénů;
 h) Drobné stavební práce - doplnění chybějícího základu u objektu SO-04 Vstupní objekt, zabetonování původní výpustě, doplnění bobtnavého pásku do pracovních spár železobetonových konstrukcí.

3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 (změnový list č.1 s položkovým rozpočtem).

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. 5.1 smlouvy o dílo, se upravuje o částku:

Méněpráce	-4 339 278,80 Kč bez DPH
-----------	--------------------------

Vícepráce	3 486 934,46 Kč bez DPH
-----------	-------------------------

Dodatek č. 1	-852 344,34 Kč bez DPH
---------------------	-------------------------------

Méněpráce -852 344,34 Kč bez DPH (slovy: osmsetpadesátdvatisícetřistačtyřicetčtyři koruny českých třicetčtyři haléře) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována ve změnovém listu č. 1 s položkovým rozpočtem jednotlivých změn – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	47 444 444,00 Kč bez DPH
------------------	--------------------------

Dodatek č. 1	-852 344,34 Kč bez DPH
--------------	------------------------

Cena celkem	46 592 099,66 Kč bez DPH
--------------------	---------------------------------

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1: Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Hostinné na své ... schůzi konané dne 22.09.2020 usnesením č. 755/48/RM/2020.

V Hostinném 30.09.2020

V Hradci Králové 30.09.2020

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Kamil Borůvka v. r.
předseda představenstva