

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0053/OSIO/1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-684/2020 ze dne 30.9.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

obchodní firma: **R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 232848 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Ing. Jiří Padevět, jednatel

se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00

IČ: 03520358

DIČ: CZ03520358

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 2R-79/2018 ze dne 31. 1. 2018 byla dne 12. 2. 2018 se zhotovitelem R-Projekt 07 Praha, s.r.o. Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00, IČ: 03520358 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2018/0053/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Vypracování projektové dokumentace a výkon veškerých souvisejících činností v rozsahu jednotlivých etap pro novostavbu objektu tělocvičny v areálu základní školy Bítovská č.p.1246, Praha 4 – k.ú. Michle, p. č. 310/115.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na zastřešení přístupového schodiště a vybavení mobiliářem:

a) vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na Zastřešení přístupového schodiště

Rozsah prací: zprávy, situace, půdorysy, řezy, statická část, požárně bezpečnostní řešení

b) Inženýrská činnost – zajištění územního souhlasu se Zastřešením přístupového schodiště

Rozsah prací: projednání dokumentace se stavebním úřadem a zajištění územního souhlasu

c) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Zastřešení přístupového schodiště

Obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace – stávající stav, půdorysy, řezy, details, tabulky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

d) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Vybavení mobiliářem

Obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, půdorys, tabulky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kontrolní rozpočet

Počet vyhotovení: Dokumentace pro územní souhlas bude objednateli předána 1x v tištěném vyhotovení a v digitální podobě – ve formátu .pdf a dwg zaslána emailem. Po získání územního souhlasu bude objednateli předána 1x ověřená část dokumentace v tištěné podobě.

Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr bude objednateli předána 1x v tištěném vyhotovení včetně výkazu výměr, a v digitální podobě – ve formátu .pdf a dwg zaslána emailem

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. Cena víceprací:	66.800,00 Kč bez DPH
	14.028,00 Kč DPH 21%
	80.828,00 Kč vč. DPH

2.2. Členění víceprací:

1) Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na Zastřešení přístupového schodiště..... 14.000,00 Kč bez DPH (2.940,00 Kč 21% DPH, 16.940,00 Kč vč. 21% DPH)

2) Inženýrská činnost – zajištění územního souhlasu se Zastřešením přístupového Schodiště.
..... 5.000,00 Kč bez DPH (1.050,00 Kč 21% DPH, 6.050,00 Kč vč. 21% DPH)

3) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Zastřešení přístupového schodiště
..... 35.000,00 Kč bez DPH (7.350,00 Kč 21% DPH, 42.350,- Kč vč. 21% DPH)

4) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Vybavení mobiliářem
..... 12.800,00 Kč bez DPH (2.688,00 Kč 21% DPH, 15.488,00 Kč vč. 21% DPH)

2.3. Celková cena za dílo po započtení víceprací:	1.981.800,00 Kč bez DPH
	416.178,00 Kč DPH 21%
	2.397.978,00 Kč vč. DPH

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení pro rozšířené plnění z dodatku č.1 je 5 týdnů ode dne účinnosti dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2018/0053/OSIO ze dne 31. 1. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

12 -10- 2020

V Praze dne.....



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4




Ing. Jiří Padevět,
jednatel R-Projekt 07 Praha, s.r.o.


Příloha č.1 Cenová nabídka víceprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne... 12 -10- 2020



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4




.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



R-PROJEKT O7

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10-Strašnice




IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Úřad MČ Praha 4
Odbor stavebních investic a oprav
Ing. Josef Jahoda
Antala Staška 2059/80b
140 45 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:
07-/Gr/20

Vyřizuje:
Ing.J.Padevět - 

V Praze dne:
7.9.2020

**Věc : Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost -
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115 Praha 4, k.ú.
Michle- Zastřešení přístupového schodiště a Vybavení mobiliářem**

Vážený pane inženýre,

na základě našich předchozích jednání Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na následující projekty související s Novostavbou objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115 Praha 4, k.ú. Michle

Rozsah nabízených prací:

1.) Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na Zastřešení přístupového schodiště

Rozsah prací: zprávy, situace, půdorysy, řezy, statická část, požárně bezpečnostní řešení
nabídková cena: 14.000,- Kč + 21% DPH = 16.940,- Kč vč. 21%DPH
termín zpracování: do 1 týdne od objednání

2.) Inženýrská činnost – zajištění územního souhlasu se Zastřešením přístupového schodiště

Rozsah prací: projednání dokumentace se stavebním úřadem a zajištění územního souhlasu
nabídková cena: 5.000,- Kč + 21% DPH = 6.050,- Kč vč. 21%DPH

termín: do 4 týdnů od dokončení dokumentace pro územní souhlas

3.) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Zastřešení přístupového schodiště

obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace – stávající stav, půdorysy, řezy, detaily, tabulky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

nabídková cena: 35.000,- Kč + 21% DPH = 42.350,- Kč vč. 21%DPH
termín zpracování: do 1 týdne od objednání

4.) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Vybavení mobiliářem

obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, půdorys, tabulky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kontrolní rozpočet

nabídková cena: 12.800,- Kč + 21% DPH = 15.488,- Kč vč. 21%DPH
termín zpracování: do 1 týdne od objednání

Celkem: 66.800,- Kč + 21% DPH = 80.828,- Kč vč 21% DPH

Počet vyhotovení:

Dokumentace pro územní souhlas bude objednateli předána 1x v tištěném vyhotovení a v digitální podobě – ve formátu .pdf a dwg zaslána emailem. Po získání územního souhlasu bude objednateli předána 1x ověřená část dokumentace v tištěné podobě.

Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr bude objednateli předána 1x v tištěném vyhotovení včetně výkazu výměr, a v digitální podobě – ve formátu .pdf a dwg zaslána emailem.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi.



Ing. Jiří Paševět
ředitel R-Projekt 07 Praha s.r.o.