

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 19.02.2020

Smluvní strany

Obec Vyžlovka

se sídlem: Na Návsi 57, Vyžlovka, 281 63 p. Kostelec nad Černými lesy
zastoupena: Ing. Janem Pelikánem, Ph.D., starostou obce Vyžlovka
IČ: 00235938
DIČ: 00235938
datová schránka DS: pu9ap3r
bankovní spojení: 6722151/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES, spol. s r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 13903161/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto:

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba

chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“, registrační číslo projektu – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010601 (dále jen „veřejná zakázka“), v souvislosti se vznikem nutných změn, které nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 ZVZ. Jedná se o změny,

- a) jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 písm. b) ZVZ.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a položkový rozpočet pro Změnový list č. 1.
 3. Hodnota změn závazku ze smlouvy o dílo ze dne 19. 02. 2020 činí celkem 134 616,40 Kč bez DPH (položky odpočtů a přípočtů, viz položkový rozpočet pro Změnový list č. 1).
 4. Změny podle ust. odst. 1 písm. a) tohoto článku tohoto dodatku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve Změnové listu č. 1 a v položkovém rozpočtu pro Změnový list č. 1 a činí celkem:

Cena bez DPH	134 616,40 Kč
21% DPH	28 269,44Kč
Cena celkem vč. DPH	162 885,84Kč

Smlouva o dílo uzavřená dne 19.02.2020 se mění následovně:

Článek IV. Cena za dílo

Bod 1. a 2. se mění:

Původní cena díla:

a) Cena bez DPH celkem ve výši	2 424 356,12 Kč
b) DPH (21 %) celkem činí	509 114,79 Kč
c) Celková cena včetně DPH činí	2 933 470,91 Kč

Nová cena díla:

a) Cena bez DPH celkem ve výši	2 558 972,52 Kč
b) DPH (21 %) celkem činí	537 384,23 Kč
c) Celková cena včetně DPH činí	3 096 356,75 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a dva objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:
Změnový list č.1 a položkový rozpočet pro změnový list č.1

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.02.2020 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vyžlovka č. 6 ze dne 29.4.2020.

Ve Vyžlovce dne 27.5.2020



Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
starosta
za objednatele



V Čáslavi dne 29.5.2020

tes TES, spol. s r.o.
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
tel.: 327 313 711, fax: 327 312 505
IČ: 475 39 330, DIČ: CZ47539330
E-mail: info@tes-caslav.cz

Jiří Pavlica
jednatel společnosti
za zhotovitele



Změnový list

číslo

001

Datum předložení LZ:

28.4.2020

SoD: dle ustanovení § 1724 a násl., dále pak podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Ze dne: 19.2.2020

Stavba: „Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“

Název změny: Záměna opěrné zdi, stabilizace svahu, doplnění kanálů a odvodňovacích žlábků ve vjezdech

Navrhovatel změny:

Zhotovitel a Objednatel: TES spol. s r.o. Čáslav, Obec Vyžlovka

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedených zemních pracích bylo zjištěno nutnost doplnění podkladních vrstev v části nového chodníku z důvodu výšek a stabilizace svahování k plotovým zdíčkám soukromých osob. Tato změna se týká zvýšeného objemu betonu a doplnění recyklátu. Byla provedena záměna stávající (dle PD) opěrné zdi z monolitu na prefa díly "L". Dále byly doplněny kanály a žlábků ve vjezdech pro odvod dešťových vod do nově budovaného zatrubnění.

Přílohy:

č.1) Rozpočet pro ZL č. 001

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu




s dopadem:

Celkové odpočty: Celkem: -65 472,50 Kč

Celkové přípočty: Celkem: 200 088,90 Kč

Cenový dopad: Celkem: 134 616,40 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Schvalovací doložka	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Zhotovitel:	Mgr. Lucie Krejčíková	29.5.2020		TES spol. s r.o. Vrchovska 1354, 286 01 Čáslav tel.: 327 313 711, fax: 327 312 545 IČ: 475 39 330, DIČ: CZ47539330 E-mail: info@tes-ea.cz
Technický dozor investora:	Ing. Jan Bříza	29.5.2020		
Autorský dozor:				
Zástupce Investora	Ing. Jan Pelikán, Ph.D.	27.5.2020		Obec VYŽLOVKA

