

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ

Název smlouvy: PD - D1 oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004221

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-215

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: PD - D1 oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003365**

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

datová schránka: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:	se sídlem v Brně, Ptašinského 10/313, PSČ 602 00
IČO:	494 46 703
DIC:	CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██ ██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██ ██
e-mail:	██
tel:	██

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dochází ke změně doby plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Doba plnění se mění z důvodu zajištění koordinace záměru s dalšími záměry Objednatele v rozsahu zamýšlené stavby. Z důvodu převzetí podkladů k záměrům PHS Kunice a VO MÚK Mirošovice od Objednatele a jejich začlenění do projektové dokumentace je zapotřebí prodloužení lhůty plnění.

2. Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění následovně:

1. **Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:**

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: po dokončení realizace stavby (předpoklad 12/2022)

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

- **koncept DSP/PDPS v termínu do 31. 10. 2020**
- **čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatel**
- **výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 4 měsíců od schválení čistopisu objednatel**

- **výkon AD** v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2021 nebo 2022)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 má tři strany textu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci