



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Město Litoměřice

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

IČO: 25048902

DIČ: CZ25048902

jednající: Petrem Cihlářem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 15091

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že došlo v důsledku aktuální situace spojené s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a pandemie COVID-19 včetně souvisejících opatření státu a jiných orgánů veřejné moci k takové změně okolností, že není možné dodržet termín předání Díla včetně vydání kolaudačního souhlasu. Proto se Smluvní strany dohodly na změně odst. 2.3 Smlouvy. Odstavec 2.3. Smlouvy se mění a nově zní takto (změna je vyznačena kurzívou):
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou takto:
- *do 30. 9. 2020 – ukončit stavební práce a vyklidit staveniště v souladu s čl. 8.2.1 Smlouvy;*
 - *do 30. 9. 2020 podepsat zápis o předání a převzetí Díla v souladu s čl. 8.2.2 Smlouvy;*
 - *do 30. 10. 2020 zajistit vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí příslušným stavebním úřadem, je-li tento požadován obecně závaznými právními předpisy a normami.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 29. 9. 2020

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 29. 9. 2020

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Petr Cihlář
jednatel