

DODATEK Č.1
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLOUVA O DíLO) na
rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969)

č.smlouvy objednatele: 05PT-001725

č.smlouvy zhotovitele: 19-308

„I/20 Protivín – Vodňany, uspořádání 2+1 – DÚR/IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
ve věcech technických: p. [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] předsedou
představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 06. 10. 2020

za Zhotovitele: **PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017**

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné
moci ze dne 1.11.2016 za společnost
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Datum: 30-09-2020