

DODATEK č. 1

čj. VS-272764/ČJ-2019-801150-VERZAK

ke smlouvě o dílo čj. VS-158586/ČJ-2020-801150-VERZAK
„Věznice Plzeň – Oprava havarijního stavu střechy objektu č. 8e“
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR

č.j.: VS 52856-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016,

vrchním radou plk. Mgr. Petrem Vlčkem, ředitelem Věznice Plzeň

adresa pro doručování: **Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň**

IČO: 00212423 DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. HANSTAV s.r.o.

Se sídlem K Cihelnám 101/72 , 326 00 Plzeň

IČO:03944026 DIČ : CZ03944026

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (městským) soudem v Plzni oddíl C, vložka..30984.

zastoupená [REDAKCE] – jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE] , č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. Tento Dodatek Smlouvy o dílo č. 1

II. Důvody sjednání dodatku

Před realizací díla na základě smlouvy nedošlo ze strany objednatel k podpisu smlouvy dle čl. IV odst.4 a tedy je nezbytné upravit termín zahájení a ukončení stavby, který je vázán k podpisu smlouvy .

III. Změny smlouvy

Smluvní strany se sjednáním tohoto Dodatku dohodly na těchto změnách smlouvy.

1. V článku IV. se mění odstavec 2 takto:

Zahájení realizace díla : 15.10.2020

2. V článku IV se mění odstavec 3 takto

Dokončení realizace díla : 15.12.2020

3. V článku IV. se první odstavec 4 ruší.

IV.

Veškerý ostatní text původní smlouvy, který není v tomto dodatku měněn, zůstává v platnosti beze změn.

Dodatek smlouvy je platný podpisem zástupců obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

V Plzni dne 13.10.2020.....

za objednatel

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Vlček
ředitel Věznice Plzeň

V Plzni dne 13.10.2020.....

za zhotovitel

Ing. Jan Zdražil
Hanstav s.r.o.