

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - Oprava střešního pláště haly mytí spodků - garáž Klíčov

TÝDNY	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
HALA MYTÍ SPODKŮ						
1 - Izolace		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
2 - Klempířské práce			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
3 - Bourací práce	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
4 - Hromosvod	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
5 - Ostatní práce			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
SOCIÁLNÍ PŘÍSTAVEK						
1 - Izolace				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
2 - Klempířské práce					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
3 - Bourací práce				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
4 - Hromosvod				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
5 - Oprava fasády						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 - Ostatní práce						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Realizace díla 40 kalendářních dní

Jedna pracovní směna/den

