





„Osazení ochranných plexiskel u výdeje jídla, Základní školy ve správě SeS“

Dodatek č 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2020





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupen: Ivanou Chrpovou, jednatelkou
IČO: 24787159
DIČ: CZ24787159
Zápis v obchodním rejstříku: 27.prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 30.9.2020, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	721 968,00 Kč
Cena víceprací	113 727,00 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>77 444,40 Kč</u>
Celková cena	758 250,60 Kč

(slovy: sedmsetpadesátosmtisícdevětšedesát korun českých a šedesát haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 5. 10. 2020

Za objednatele:



V Praze dne 2. 10 20

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu





Projekt: Anticovid ochrany
Adresa: ZŠ
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Datum: 30.09.2020

AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO:24787159 DIČ:CZ247887159

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství dle projektu	Měrná jednotka	j.c.	cena celkem
---------------	--------------------------	-----------------------	----------------	------	-------------

1					
1.1	ZŠ Palmovka	1,0	sb		
1.2	ZŠ Libčická	1,0	sb		
1.3	ZŠ Na Šutce	1,0	sb		
1.4	ZŠ Na Slovance	1,0	sb		
1.5	ZŠ U Školské zahrady	1,0	sb		
1.6	ZŠ Petra Strozziho	1,0	sb		
1.7	ZŠ Bohumila Hrabala - Na Korábě	1,0	sb		
1.8	Spotovací materiál, dodatečná úprava ostatní ZŠ	1,0	sb		
1.9					
1.10					
1.11					
1.12					
1.13					

2 Rekapitulace nákladů

Doprava - Přesun h
VRN

Celková částka be



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovid ochrany ZŠ Palmovka - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
2	K	01001R04	Dodatečná úprava polykarbonátu	soubor			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
5	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
	VV		5,480 "výdej jídel				
	VV		(0,16+0,95+0,554+1,65+0,16)*1,1 "recepce				
	VV		Součet				
6	M	787R001	zábrany z polykarbonátu	m2			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

K
K
K
K
K

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovid ochrany ZŠ Libčická - VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
4	M	787R001	zábrany z polykarbonátu	m2			

VP Vícepráce

K
K
K
K
K

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Na Šutce

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
2	K	01001R04	Úprava velikosti výdejního okna	soubor			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
4	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyřeznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

K
K
K
K
K

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Na Slovance - VÍCEPRÁCE
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
2	K	01001R04	Dodatečná úprava polykarbonátu, demontáž a zpětná montáž čteček	soubor			
	VP		Vícepráce				
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ U Školské zahrady - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Dodatečná úprava polykarbonátu	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevních prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
4	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyříznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

K
K
K
K
K



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Petra Strozziho - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
2	K	01001R04	Zhotovení pomocné konstrukce kotvení polykarbonátu	soubor			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP Vícepráce

K
K
K
K
K



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Bohumila Hrabala - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Na Korábě

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
2	K	01001R04	Úprava velikosti výdejního okna	soubor			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
4	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyřiznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

K
K
K
K
K



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovid ochrany - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	11	Přípravné a přidružené práce				
2	K	01001R04	Úprava rozměrů polykarbonátu	soubor			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787100801	Dodávka materiálu - spojovací profily, úhelníky, distanční destičky, podložky s gumou, nerez kotvící profily, kotvící distanční nerez prvky	soubor			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

K
K
K
K
K

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-308

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.07.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snižovaná	15,00%

Cena s DPH

v

C

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-308

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO-01

Stavební úpravy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

06.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Hovorčovická - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevních prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0.09 m2 na stěnách	kus			
	VV		12 "opravy omítek v místě kotvení, odhad, bude vykázáno dle skutečnosti				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
4	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
	VV		1,08*1,14*2+1,48*0,69*2+1,265*1,14+0,19*1,52*2*5 "jidelna č 1				
	VV		1,37*0,78 "jidelna č1 špinavé				
	VV		1,08*1,14*2+1,48*0,69*2+0,96*1,14+0,125*1,52*2*5 "jidelna č 2				
	VV		(0,16+1,26)*0,78 "jidelna č2 špinavé				
	VV		Součet				
5	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyříznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
6	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00