

Číslo smlouvy objednatele: 230-2015-508101/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 07.05.2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký
kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská
1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 727956872

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravují termíny - Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, bod 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. a 3.1.5. z termínu ukončení plnění 31.07.2016 na termín ukončení plnění 31.10.2016 na základě žádosti zhotovitele, z důvodu velkého množství nesouladů v KN.
- 1.2. Změny se provádí v příloze č. 1 – Výkazu činností, takto:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	48	500,-	24 000,-	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 000,-	20 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	2 331	300,-	699 300,-	31.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	436	800,-	348 800,-	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	34	2 000,-	68 000,-	31.10.2016

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 230-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části k.ú. Kašnice a Chmelištná“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo 230-2015-508101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 12. 5. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V Plzni dne 6. 5. 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.