

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na dodávku a implementaci elektronické spisové služby**  
**včetně důvěryhodného úložiště dokumentů**

uzavřený mezi

**Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj**

se sídlem: Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 15

zastoupená: Ing. Janem Koudelkou, náměstkem pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

IČ: 660 02 222

DIČ: CZ 66002222 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

Číslo účtu: 629001/0710

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**S&T CZ s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000

zapsána v obchodním rejstříku C 6033 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Miroslavem Bečkou, Ing. Václavem Krausem, jednatelem společnosti

IČ: 44846029

DIČ: CZ44846029 (je plátcem DPH)

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

na straně druhé (dále jen „**poskytovatel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a implementaci elektronické spisové služby včetně důvěryhodného úložiště dokumentů (dále jen „**Dodatek**“).

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku a implementaci elektronické spisové služby včetně důvěryhodného úložiště dokumentů číslo v CES: 5732 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 S ohledem na skutečnost, že od března 2020 bylo plnění Smlouvy o dílo zásadně ovlivněno v důsledku přijatých opatření k zabránění šíření COVID 19, a že plnění Smlouvy o dílo bylo od 6.5.2020 přerušeno po dobu řešení sporných záležitostí mezi stranami, smluvní strany dospěly k závěru, že i přes příslib vynaložení veškerého úsilí oběma stranami k dokončení plnění Smlouvy o dílo v co nejkratším termínu je třeba přijmout úpravy harmonogramu plnění, které zohlední uvedené mimořádné okolnosti, a povedou ke stanovení priorit v projektu a stanovení nejbližšího reálně očekávatelného termínu dokončení plnění etapy II, resp. celého plnění Smlouvy o dílo.
- 1.3 Pokud jde o podrobnější vymezení překážek v plnění Smlouvy o dílo smluvní strany uvádějí, že s účinností od 12.3.2020, 14:00 vyhlásila vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (jinak COVID 19) na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů. Následně byla přijata řada dalších opatření, ať již vládou České republiky nebo Ministerstvem zdravotnictví České republiky, přičemž relevantní omezení byla zrušena, resp. nouzový stav byl skončil, až 17.5.2020. V době zahájení nouzového stavu probíhala právě fáze testování, úprav a akceptace plnění etapy I, přičemž tato fáze plnění Smlouvy o dílo právě vyžadovala intenzivní součinnost stran včetně vzájemného interního styku týmu objednatel a týmu poskytovatele a rovněž členů týmů objednatel a poskytovatele navzájem. Z důvodu opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR však tento kontakt nemohl probíhat, neboť jak objednatel, tak poskytovatel v zájmu ochrany zdraví svých pracovníků striktně dodržovali přijatá opatření k omezení šíření koronaviru, přičemž jedním z přijatých opatření bylo rovněž omezení práce pracovníků „*on-site*“ a maximální využití práce z domova „*home office*“, což právě pro tuto fázi realizace plnění (i s ohledem na podstatu plnění – IT projekt systém spisové služby) představovalo velmi podstatné omezení, kdy pouze elektronický kontakt pracovníků smluvních stran neumožňoval řádně a efektivně řešené záležitosti projednat, řešený problém a navrhované řešení si vzájemně *on-site* předvést a odsouhlasit a postoupit v plnění. I po datu 17.5.2020 se projevovaly důsledky opatření a nouzového stavu, neboť následně bylo třeba provést znovu konsolidaci týmů a kapacit objednatel i poskytovatele, přičemž tato skutečnost rovněž měla podstatný vliv na možnosti a časový prostor k řešení sporných záležitostí mezi stranami a tato jednání se z uvedených důvodů nutně musela protáhnout až do srpna 2020. Vzhledem k uvedenému tak důsledky opatření k zabránění šíření COVID 19 trvaly po dobu více než 3 měsíce.
- 1.4 Úprava harmonogramu etapy II se ukázala nezbytnou, neboť dle Smlouvy o dílo měl být termín akceptace etapy II T+22 – T + 24 a termín zahájení ostrého provozu kompletního díla T +24. Dle Smlouvy o dílo je datem zahájení etapy II datum akceptace plnění etapy I objednatel + 1, avšak z výše uvedených důvodů nebylo možné akceptaci plnění etapy I provést v termínu předvídaném Smlouvou o dílo, tj. do termínu T + 10 – T +12, tedy pro etapu II by smluvní strany

neměly Smlouvou o dílo předvídaný časový úsek 12 měsíců. Smluvní strany postupují v souladu s čl. 10 schváleného Prováděcího projektu na dodávku a implementaci elektronické spisové služby včetně důvěryhodného úložiště, který stanoví, že detailní harmonogram projektu může být v průběhu trvání projektu aktualizován.

- 1.5 V důsledku skutečností uvedených v čl. 1.2 a 1.3 tohoto Dodatku vznikla rovněž nepředvídatelná potřeba provést domigraci dat do ERMS, neboť dokončení akceptace a spuštění ERMS do rutinního provozu nebylo možné provést v předpokládaném termínu, ke kterému byla provedena migrace dat do ERMS ze stávající spisové služby a v mezidobí ve stávající spisové službě objednatele vznikla data, která jsou nezbytná pro spuštění ERMS do rutinního provozu a provozování ERMS. Vzhledem k tomu se smluvní strany rovněž dohodly na podmínkách provedení domigrace dat. Provedení domigrace dat nebude mít vliv na cenu plnění.

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1 S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají úpravu postupu realizace plnění etapy II dle Smlouvy o dílo, prioritizaci jednotlivých částí plnění etapy II a sjednávají v příloze tohoto Dodatku podrobnější úpravu harmonogramu plnění etapy II včetně podrobnějšího stanovení částí etapy II, které budou provedeny přednostně, a to za tím účelem, aby smluvní strany maximálně efektivně využili čas zbývající do původně plánovaného termínu dokončení etapy II a aby minimalizovaly dobu nezbytného prodloužení končeného termínu dokončení etapy II.
- 2.2 Poskytovatel se zavazuje provést do 30-ti dnů od uzavření tohoto Dodatku domigraci dat do ERMS, které vznikly ve spisové službě užívané objednatelem před uzavřením této Dohody a které vzniknou do provedení domigrace, přičemž objednatel se k tomu zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost. O provedení domigrace poskytovatel objednatel písemně vyrozumí společně s doručením protokolu o domigraci dat a smluvní strany se zavazují do 10ti dní od (i) akceptace plnění etapy I a (ii) doručení vyrozumění o domigraci dat společně s protokolem o domigraci dat objednateli (podle toho, co nastane později) vyhotovit a podepsat protokol o zahájení rutinního provozu plnění etapy I. Protokol o domigraci dat bude obsahovat údaje o počtu migrovaných dokumentů, spisů, počtu chyb, způsobu jejich vyřešení a v elektronické příloze seznam identifikátorů všech migrovaných dat.
- 2.3 Příloha tohoto Dodatku vymezuje funkční požadavky na ERMS, které budou realizovány v Etapě II, „integrace na systémy, které disponují rozhraním dle NSESSS – bude realizováno v Etapě II“ a které budou v rámci Etapy II plně provedeny. Příloha tohoto Dodatku dále vymezuje „integrace na systémy, které nedisponují rozhraním dle NSESSS – nebude realizováno v Etapě II“, které dle stavu navazujících systémů ke dni vyhotovení tohoto Dodatku nemohou být provedeny z důvodu, že nedisponují rozhraním dle NSESSS, a bude u nich provedena příprava pro integraci v podobě rozhraní na straně ERMS. Na plnění vztahující se k systémům uvedeným v příloze tohoto Dodatku v části „integrace na systémy, které nedisponují rozhraním dle NSESSS“, u kterých nebude moci být v průběhu Etapy II provedena plná integrace, budou aplikovány s dopadem do ceny Etapy II méněpráce vypočtené jako počet ČD nezbytných pro

dokončení plné standardní integrace pro daný systém předpokládaný při uzavření Smlouvy o dílo v rozsahu 9 ČD a ceny ČD ve výši 8.211,- Kč bez DPH.

Standardní integrací se rozumí:

ERMS disponuje rozhraním pro ISSD, které je definované dle NSESSS. Dodavatel ISSD, který se bude integrovat, má k dispozici popis (xsd, wsdl) na

<https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx>

Implementace konektoru probíhá následujícím způsobem a za předpokladu, že rozhraním dle NSESSS již aplikace ISSD disponuje:

- 1) Příprava analytického dokumentu popisujícího metodicky komunikaci mezi ERMS a ISSD včetně definice webových služeb. Zde je nutná součinnost třetí strany.
- 2) Provedení implementace konektoru v ERMS dle analýzy:
  - definice a nastavení spisových znaků – dle agendy ISSD vyplývající ze spisového a skartačního řádu
  - identifikace uživatele/pozice (strojová pozice) – bude obsažena v událostech a webových službách při autorizaci
  - definice pozic pro postoupení dokumentů a spisů do ISSD aplikace
  - ujasnění způsob komunikace (HTTP/HTTPS)
  - způsob synchronizace – synchronní/ asynchronní
  - identifikaci systémů (jejich klíč – používá se při komunikaci pro identifikaci ZDROJ a CIL u dávek a je součástí identifikátorů, kde určuje systém, ve kterém objekt vznikl)
- 3) součinnost dodavatele ERMS s dodavatelem ISSD při následném testování komunikace.
- 4) po úspěšném otestování v testovacím prostředí příprava v produkčním prostředí ERMS

2.4 V případě, že po dokončení Etapy II bude požadována „integrace na systémy, které nedisponují rozhraním dle NSESSS – nebude realizováno v Etapě II“ dle přílohy tohoto Dodatku, bude taková integrace provedena v rámci rozvoje a služby S3 dle Smlouvy o podpoře dle podmínek sjednaných ve Smlouvě o podpoře, a to buď napojením na rozhraní souladné s NSESSS, které již v té době případně bude systém obsahovat, nebo dle požadavku objednatele prostřednictvím specifického rozhraní, a to dle počtu nezbytných ČD pro takové práce a ceny ČD za službu S3 dle Smlouvy o podpoře (tj. cen stanovených od 2. roku podpory).

### **3. Ustanovení společná a závěrečná**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv.
- 3.2 Změny a doplňky tohoto Dodatku lze provést pouze písemnou formou.
- 3.3 Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Elektronicky podepsaný Dodatek je odesílán prostřednictvím datové schránky.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:


- úprava postupu realizace etapy II plnění Smlouvy o dílo
- 3.5 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_


Za objednatele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za poskytovatele:



**Česká republika**  
**Ministerstvo pro místní rozvoj**  
Ing. Jan Koudelka  
náměstek pro řízení sekce informačních  
a komunikačních technologií



**S&T CZ s. r. o.**  
Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus,  
jednatelé společnosti

