



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-013/DGGF
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/Pal

ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25. 1. 2019

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

OHL ŽS, a.s. – Společník

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Handwritten signature and initials



Paolem Bee, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 1713

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti a

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF

bank. spojení Zhotovitele:

č. účtu: XXXXXXXXXX

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1) **Změna záhlaví Smlouvy o dílo** – v části Smluvní strany u Objednatele došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.

2) **Doplnění bankovního spojení Zhotovitele do záhlaví Smlouvy o dílo**. Zhotovitel oznámil datovou zprávou, doručenou dne 17. 3. 2020, doplnění bankovního účtu Zhotovitele, č. účtu **115-9545260217/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s., který bude používán v platebním styku dle Smlouvy o dílo.

3) **Úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále také jako „ZL“).

Navržené změny jsou podrobně popsány v ZL č. 1 a jsou kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) následovně. U části ZL č. 1 (PS 11-01-01, PS 10-01-01, SO 98-98-00 a část SO 10-40-01) byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **4 092 131,34 Kč bez DPH** a **méněpráce** v celkové výši **1 642 024,03 Kč bez DPH**.

U části ZL č. 1 (část SO 10-40-01) byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **191 176,23 Kč bez DPH** a **méněpráce** v celkové výši **0,00 Kč**.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 0,14 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dodatek č. 1 k SOD

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, takto:

1) Záhloví Smlouvy o dílo, v části Smluvní strany - Objednatel:

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Záhloví Smlouvy o dílo, v části Smluvní strany - Objednatel a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/PAL

ISPROFOND: 542 372 0012“

2) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 4 283 307,57 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1	- 1 642 024,03 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů dle ZL č. 1	+ 2 641 283,54 Kč
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činí:	1 915 524 114,97 Kč bez DPH



3) Článek 21. Smlouvy o dílo

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 21. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby“

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 Smlouvy o dílo platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31. 7. 2019, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015.Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny
- nové znění dle dodatku č. 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dodatek č. 1 k SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele:

- 7 - 10 - 2020

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele: Za „Společnost Oldřichov“,
kterou tvoří STRABAG Rail a.s., OHL ŽS, a.s. a
MONZAS, spol. s.r.o.

18 - 09 - 2020

V Ústí nad Labem dne.....

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee
člen představenstva OHL ŽS, a.s.

.....
František Sobotka
jednatel společnosti MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Lukáš Babický
prokurista a ředitel společnosti MONZAS, spol.
s r.o.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - Příloha č.1			Cena stavby [Kč]dle SoB	změna ceny dle ZL č.1	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.1
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bilina			1 912 882 831,43	2 641 283,54	1 915 524 114,97
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 10-01-01	ZST Oldřichov u Duchcova, SZZ	SZDC s.o.			
PS 12-01-01	ZST Bilina, úprava SZZ	SZDC s.o.			
PS 11-01-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, TZZ	SZDC s.o.			
PS 10-01-03	Úprava PZS směr Duchcov n.n.	SZDC s.o.			
D.2 Železniční sdělovací zařízení					
PS 09-02-01	Retenice - Oldřichov u Duchcova, TK	SZDC s.o.			
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova, MK	SZDC s.o.			
PS 11-02-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, DOK a TK	SZDC s.o.			
PS 11-02-02	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů SZDC s.o.	SZDC s.o.			
PS 11-02-03	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů ČD-Telematika n.s.	Ostatní			
PS 11-02-11	Oldřichov u Duchcova - Bilina, pfonosový systém	SZDC s.o.			
PS 12-02-01	ZST Bilina, MK	SZDC s.o.			
PS 10-02-31	ZST Oldřichov u Duchcova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	SZDC s.o.			
PS 10-02-61	ZST Oldřichov u Duchcova, EZS	SZDC s.o.			
PS 12-02-31	ZST Bilina, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	SZDC s.o.			
PS 10-02-21	Znat. Jeníkov-Oldřichov, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.			
PS 10-02-22	Znat. Jeníkov-Oldřichov, informační zařízení	SZDC s.o.			
PS 10-02-51	Znat. Jeníkov-Oldřichov, kamerový systém	SZDC s.o.			
PS 11-02-21	Znat. Duchcov, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.			
PS 11-02-22	Znat. Želénky, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.			
PS 11-02-23	Znat. Chotějovice, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.			
PS 10-02-41	ZST Oldřichov u Duchcova, místní rádiové síť	SZDC s.o.			
PS 10-02-42	ZST Oldřichov u Duchcova, úprava rádiové sítě TRS	SZDC s.o.			
PS 10-02-81	ZST Oldřichov u Duchcova, integrační koncentrátor	SZDC s.o.			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT					
PS 10-06-01	ZST Oldřichov u Duchcova, DRT	SZDC s.o.			
PS 11-06-01	ED Ueti nad Labem, doplnění DRT	SZDC s.o.			
PS 12-06-01	ZST Bilina, DRT	SZDC s.o.			
PS 10-03-01	ZST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, technologie	SZDC s.o.			
PS 10-03-02	ZST Oldřichov u Duchcova, STS 6 kV, technologie	SZDC s.o.			
E.1.1 Železniční svršek a spodek					
SO 10-10-01	ZST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek	SZDC s.o.			
SO 10-11-01	ZST Oldřichov u Duchcova, železniční spodek	SZDC s.o.			
SO 11-10-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční svršek	SZDC s.o.			
SO 11-11-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční spodek	SZDC s.o.			
SO 11-15-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, výstrojení tratí	SZDC s.o.			
E.1.2 Nástupiště					
SO 10-14-01	Znat. Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	SZDC s.o.			
SO 10-14-02	ZST Oldřichov u Duchcova, demolicí nástupiště	SZDC s.o.			
SO 11-14-01	Znat. Duchcov, nástupiště	SZDC s.o.			
SO 11-14-02	Znat. Želénky, nástupiště	SZDC s.o.			
SO 11-14-03	Znat. Chotějovice, nástupiště	SZDC s.o.			
E.1.4 Mosty, propustky a zdi					
SO 10-20-01	Železniční most v ev. km 22,899, zrušení podchodu pro cestující	SZDC s.o.			
SO 10-20-02	Železniční most v ev. km 22,923, zrušení zavazadlového tunelu	SZDC s.o.			
SO 10-20-03	Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující	SZDC s.o.			
SO 10-20-04	Železniční most v ev. km 23,983	SZDC s.o.			
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 25,911	SZDC s.o.			
SO 11-20-02	Železniční most v ev. km 26,190	SZDC s.o.			
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 26,286	SZDC s.o.			
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 26,366, podchod pro cestující	SZDC s.o.			
SO 11-20-05	Železniční most v ev. km 28,440	SZDC s.o.			
SO 11-20-06	Železniční most ve st. km 28,739, podchod pro cestující	SZDC s.o.			
SO 11-20-07	Železniční most v ev. km 29,212, zrušení	SZDC s.o.			
SO 11-20-08	Železniční most v ev. km 31,446	SZDC s.o.			
SO 11-20-09	Železniční most v ev. km 31,591	SZDC s.o.			
SO 11-20-10	Železniční most v ev. km 31,707, zrušení	SZDC s.o.			
SO 11-20-11	Železniční most v ev. km 31,834	SZDC s.o.			
SO 11-20-12	Železniční most v ev. km 32,588	SZDC s.o.			
SO 10-21-01	Propustek v ev. km 22,259	SZDC s.o.			
SO 11-21-01	Propustek v ev. km 24,804	SZDC s.o.			
SO 11-21-02	Propustek v ev. km 25,430	SZDC s.o.			
SO 11-21-03	Propustek v ev. km 27,309	SZDC s.o.			
SO 11-21-04	Propustek v ev. km 28,710, zrušení	SZDC s.o.			
SO 11-21-06	Propustek v ev. km 30,703	SZDC s.o.			
SO 10-22-01	Silniční nadjezd v ev. km 22,228 (ochranné síť)	Ostatní			
SO 11-22-01	Silniční nadjezd v ev. km 25,050 (ochranné síť)	Ostatní			
SO 10-26-01	Návěstní lavka v km 23,604	SZDC s.o.			
SO 10-26-02	Návěstní lavka v km 23,798	SZDC s.o.			
SO 10-26-03	Návěstní lavka v km 24,317	SZDC s.o.			
SO 11-26-01	Návěstní krmáček v km 25,030	SZDC s.o.			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty					
SO 11-73-01	Úprava kabelizace TellaSonera	Ostatní			
SO 11-73-02	Úprava kabelizace UPC	Ostatní			
	Úprava metalické kabelizace CETIN (SO 11-73-03)- nesoutěžní se				
	Úprava optické kabelizace CETIN (SO 11-73-04)- nesoutěžní se				
SO 11-73-11	Úprava veřejného osvětlení u zast. Duchcov	Ostatní			
E.1.6 Potrubní vedení					
SO 10-70-01	ZST Oldřichov u Duchcova, úprava kanalizace v km 22,391	SZDC s.o.			
SO 11-70-01	Znat. Duchcov, zrušení přípojky vodovodu v km 26,445	SZDC s.o.			
SO 11-71-01	Úprava vodovodu v km 31,707	Ostatní			
SO 11-72-01	Úprava plynovodu v km 28,440	Ostatní			

E.1.8 Pozemní komunikace					
SO 10-31-01	Zast. Jonikov-Oldřichov, přístupové komunikace	SZDC s.o.			
SO 11-31-01	Zast. Duchcov, přístupové komunikace na nástupišti	SZDC s.o.			
SO 11-31-02	Zast. Želénky, přístupové komunikace na nástupišti	SZDC s.o.			
SO 11-31-03	Zast. Chotějovice, přístupové komunikace na nástupišti	SZDC s.o.			
SO 11-31-04.1	Oldřichov u Duchcova - Billina, úprava komunikací	Ostatní			
SO 11-31-04.2	Oldřichov u Duchcova - Billina, úprava silnice II/254 v km 28,286	Ostatní			
SO 11-31-04.3	Oldřichov u Duchcova - Billina, úprava silnice II/258 v km 28,440	Ostatní			
SO 11-31-04.4	Oldřichov u Duchcova - Billina, dopravní opatření	Ostatní			
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů					
SO 10-40-01	ZST Oldřichov u Duchcova, stavební úpravy výpravní budovy	Ostatní			
SO 10-40-02	ZST Oldřichov u Duchcova, budova rozvodny 6 kV	SZDC s.o.			
SO 11-40-01	Zast. Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy	SZDC s.o.			
SO 11-41-01	Zast. Duchcov, zastřešení nástupišť	SZDC s.o.			
SO 11-41-02	Zast. Želénky, nástupištní přístřešky	SZDC s.o.			
SO 11-41-03	Zast. Chotějovice, nástupištní přístřešky	SZDC s.o.			
SO 10-43-01	Zast. Jonikov-Oldřichov, orientační systém	SZDC s.o.			
SO 11-43-01	Zast. Duchcov, orientační systém	SZDC s.o.			
SO 11-43-02	Zast. Želénky, orientační systém	SZDC s.o.			
SO 11-43-03	Zast. Chotějovice, orientační systém	SZDC s.o.			
SO 11-45-01	Oldřichov u Duchcova - Billina, demolice	SZDC s.o.			
SO 11-54-01	Úprava oplocení v km 31,707	SZDC s.o.			
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí					
SO 10-60-01	ZST Oldřichov u Duchcova, trakční vedení	SZDC s.o.			
SO 10-60-02	TM Oldřichov, připojení napájecího vedení	SZDC s.o.			
SO 10-60-03	TM Oldřichov, připojení zpětného vedení	SZDC s.o.			
SO 11-60-01	Oldřichov u Duchcova - Billina, trakční vedení	SZDC s.o.			
SO 11-60-02	Oldřichov u Duchcova - Billina, propojení zpětných vedení	SZDC s.o.			
SO 11-60-03	Vlečka SD Billina a.s., úprava trakčního vedení	Ostatní			
SO 10-61-01	ZST Oldřichov u Duchcova, ukolejení vodivých konstrukcí	SZDC s.o.			
SO 11-61-01	Oldřichov u Duchcova - Billina, ukolejení vodivých konstrukcí	SZDC s.o.			
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO, E.3.8 Vnější uzemnění					
SO 10-64-01	ZST Oldřichov u Duchcova, EOv	SZDC s.o.			
SO 11-64-01	Provizorní výhybna Ledvice, EOv	SZDC s.o.			
SO 10-62-01	ZST Oldřichov u Duchcova, úpravy kabel. rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.			
SO 10-62-02	ZST Oldřichov u Duchcova, DOUO	SZDC s.o.			
SO 10-62-03	Zast. Jonikov-Oldřichov, osvětlení podchodu	SZDC s.o.			
	ZST Oldřichov u Duchcova, úprava venk. vedení 10kV ČEZ Distribuce a.s. (SO 10-62-05) - nesouléží se				
SO 10-62-06	ZST Oldřichov u Duchcova světelná návěst	SZDC s.o.			
SO 10-62-07	ZST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, přípojka 10kV	SZDC s.o.			
SO 11-62-01	Oldřichov u Duchcova - Billina, kabel. vedení 6kV 50Hz	SZDC s.o.			
	Přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v km 24,472 (SO 11-62-02) - nesouléží se				
SO 11-62-04	Zast. Duchcov, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.			
SO 11-62-05	Zast. Duchcov, osvětlení podchodu	SZDC s.o.			
SO 11-62-06	Zast. Želénky, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.			
SO 11-62-07	Zast. Želénky, osvětlení podchodu	SZDC s.o.			
SO 11-62-08	Zast. Chotějovice, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.			
SO 10-65-01	ZST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4 kV a STS 6 kV, vnější uzemnění	SZDC s.o.			
Všeobecné objekty					
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC s.o.			
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		1 870 724 118,91	2 307 127,41	1 873 031 246,32
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]		42 158 712,52	0,00	42 492 868,65
	Kontrolní součet [Kč]		1 912 882 831,43	2 307 127,41	1 915 524 114,97

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1158886

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 085c150a-4478-4b9e-af4e-208324091999

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 12:20:04



730ce8aa-49a2-4d9f-bbf9-44e9bb43c90e