

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo, včetně zajištění servisu - číslo smlouvy objednatele: SML/0175/2014

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: [redacted] primátor
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800

(Dále „objednatel“)

a

2. TESCO SW a. s.

se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva
IČ: 258 92 533
DIČ: CZ699000785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5151342/0800

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4 - Michle
zastoupena: [redacted] na základě pověření ze dne 17. 12. 2013
IČ: 601 93 336
DIČ: 60193336

(Dále „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

V souladu s článkem XIV., odst. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. III. Lhůty plnění díla, reakční lhůty, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zhotovitel předá dílo resp. dílčí plnění, provedené řádně a bez vad, objednateli ve lhůtách definovaných v **Příloze č. 1** této smlouvy – bod 2.3.5 Termínové požadavky, přičemž lhůty pro realizaci dílčích plnění začínají běžet ihned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se k tomu, že dílo v rozsahu čl. I odst. 3 pododst. 3.1 – 3.8 a 3.10. této smlouvy však bude jako funkční celek předáno objednateli nejpozději do 31. 5. 2015 k jeho testování/ověřovacímu provozu a následně nejpozději do 15. 9. 2015 bude dílo jako funkční celek v rozsahu čl. I odst. 3 pododst. 3.1 – 3.8 a 3.10. této smlouvy předáno objednateli řádně provedené, tj. zbavené veškerých vad a schopné bezvadného ostrého provozu; tyto lhůty jsou nejzazší možné, a to s ohledem na financování díla prostřednictvím veřejných zdrojů, přičemž nezabavují zhotovitele povinnosti provést dílčí části ve lhůtách uvedených ve větě první tohoto odstavce. Zhotovitel přiložil jako Přílohu č. 6 k této smlouvě jím zpracovaný Harmonogram plnění, kde bude podrobně specifikováno provádění díla vč. Dílčích plnění dle této smlouvy při respektování všech termínů dle této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení díla je ihned po podpisu smlouvy.

2. Čl. VII. Trvání smlouvy, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, přičemž dílo v rozsahu čl. I odst. 3 pododst. 3.1 až 3.8 a 3.10. této smlouvy musí být předáno objednateli jako funkční celek pro jeho testování/ověřovací provoz nejpozději k 31. 5. 2015, a to na základě předávacího/akceptačního protokolu. Dílo v rozsahu čl. I odst. 3 pododst. 3.1 – až 3.8 a 3.10. této smlouvy bude zhotovitelem zbaveno veškerých vad a schopno bezvadného ostrého provozu a dále musí být objednatelem akceptováno bez výhrad do 15. 9. 2015.

3. Čl. VII. Trvání smlouvy, odst. 3 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Tato smlouva může být kdykoliv ukončena dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením ze strany objednatele v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele se považuje:

- Prodlení s předáním díla k jeho testování/ověřovacímu provozu k 31. 5. 2015 dle čl. III. odst. 1 této smlouvy delším než 30 kalendářních dní.
 - Prodlení s předáním díla k 15. 9. 2015 dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
 - Opakované (nejm. 2x) porušení kterékoli z povinností stanovených zhotoviteli v čl. XIII této smlouvy, když zhotovitel byl objednatelem na takové porušení písemně upozorněn.
 - Opakované (nejm. 3x za 3 měsíce) nedodržení reakční doby dle Přílohy č. 7 této smlouvy.
 - Vstup do likvidace zhotovitele, úpadek či prohlášení konkurzu zhotovitele.
4. Čl. XI. Sankce, odst. 1. Smluvní pokuty, pododstavec 1.1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v rozsahu čl. I odst. 3 pododst. 3.1 – 3.8 a 3.10. této smlouvy tak, aby bylo předáno jako funkční celek do 31. 5. 2015 pro jeho testování/ověřovací provoz, se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na 11. schůzi Rady města Přerova dne 24. února 2015, usnesením č. 259/11/4/2015 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne10..03- 2015

V Olomouci, dne

V Praze, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:



TESCOSW
TESCO SW a.s.
tr. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
Česká republika
iČ: 25892533 (1)

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336

964