



Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0089/20, uzavřené dne 26. 6. 2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka-vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Mgr. Michal Sněhota, tel. 599 410 422, email: msnehota@slezska.cz, manažer projektů, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav:

číslo účtu:

číslo smlouvy:

Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000015

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

KDZ, spol. s r. o.

sídlo: Razov 1256, 76312 Vizovice
zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 582
doručovací adresa: Razov 1256, 76312 Vizovice
ID datové schránky: 8unff2t
zástupce: Ing. Zbyněk Kudera, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Kudera
- Tel.: 577 453 104, e-mail: kdz@kdz.cz
ve věcech technických: Ing. Zbyněk Kudera
- mobil: 577 453 104, e-mail: kdz@kdz.cz
IČO: 15526691
DIČ: CZ15526691
peněžní ústav:
číslo účtu:
číslo smlouvy: INV/0089/20

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Kupní smlouvě č. INV/0089/20 uzavřené dne 26.6.2020**, (dále také „*Dohoda*“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1966/RMOB-Sle/1822/38 ze dne 13.05.2020), o výběru nejvýhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy“ Smlouvu o dílo č. INV/0089/20 ze dne 26.6. 2020, cena za dílo činila 2 092 592,- Kč bez DPH, (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je dodávka nábytku a stavební úpravy v rámci projektů:

„Modernizace učebny fyziky – chemie“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010824

„Univerzální přírodovědná učebna“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_066/0010826

„Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_066/0010823

2. Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu (změnové listy), který je přílohou této dohody jako její nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody č.1 o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 7,16 % původní hodnoty závazku.

Nad rámec zadávací dokumentace a v souladu s požadavky objednatele a dotčených škol se provedou tyto dodatečné práce:

elektrorozvaděč – 1 ks – ZŠ Pěší
elektroinstalace – 1 ks – ZŠ Pěší
vodoinstalace – 1 ks – ZŠ Pěší
výměna podlahové krytiny kabinet – 1 ks – ZŠ Chrustova
elektroinstalace – 1 ks – ZŠ Chrustova
vodoinstalace – 1 ks – ZŠ Chrustova
skříň vestavná – 1 ks – ZŠ Chrustova
elektrorozvaděč – 1 ks – ZŠ Škrobálkova
výměna podlahové krytiny – 1 ks – ZŠ Škrobálkova

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.



Oproti zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky objednatele nebudou realizovány následující položky:

otevřené police závěsná nad stoly 28x12x25 cm – 3 ks – ZŠ Pěší kabinet
kryty topení – 1 ks. ZŠ Pěší kabinet
kryty topení – 4 ks. ZŠ Pěší
skříň dělená, prosklená – 4 ks ZŠ Pěší
učitelská demonstrační katedra – 1 ks ZŠ Pěší –
lékárnička nástěnná kabinet – 5 ks ZŠ Chrustova
kryty topení učebna i kabinet – 6 ks ZŠ Chrustova
Učitelská demonstrační katedra v85 x š300 x h60 cm - sjednocení klíčů: - 1ks ZŠ Chrustova
kryty topení – 3 ks. ZŠ Škrobálkova
okopová deska na a boční stěně zadní stěně – 1 ks – ZŠ Škrobálkova
učitelská demonstrační katedra v85 x š300 x h60 cm - sjednocení klíčů – 1 ks – ZŠ Škrobálkova

Dochází ke snížení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

Článek II. Předmět Dohody

- Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
„Předmět díla se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jeho Položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.“
- Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
„Cena za Dílo ve výši 2 242 374 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, Dohody o změně obsahu závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“
- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá, namontuje a předá dle čl. VI. Smlouvy Předmět díla Objednateli v místech plnění, a to se zahájením plnění **nejdříve od 01.05.2020**, při zohlednění požadavků Objednatele souvisejících s řádným zajištěním výuky a provozu škol,
Čl. IV odst 1 se Smlouvy se mění takto:
„nejpozději však do 90-ti kalendářních dnů ode dne zaslání výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení předmětu plnění a zároveň je povinen nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne ukončení předmětu plnění doručit Objednateli řádně vyplněné faktury (na částky ve výši odpovídajících cen dle příslušných míst plnění) za Předmět díla včetně DPH.“
- Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.



2. Kupující jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2598/RMOB-Sle/1822/53 ze dne 7. 10. 2020.

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

Datum:
Místo: Ostrava

Datum:
Místo: Vizovice

.....
Bc. Richard Vereš
starosta

.....
Ing. Zbyněk Kudera
jednatel

Příloha: položkový rozpočet

Původní rozpočet							Méněpráce			Vícepráce		
poř.č.	Popis	ks	ks bez DPH	ks vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	ks	ks bez DPH	Celkem bez DPH	ks	ks bez DPH	Celkem bez DPH
1	Učitel'ská demonstrační katedra v85 x š300 x h60 cm - sjednocení klíčů:	1	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	1	5000	5000			
2	elektrorozvaděč	2	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč						
3	učitel'ská katedra	1	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč						
4	učitel'ská židle	1	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč						
5	žákov'ský stůl trojmístný	10	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč						
6	panel s elektroinstalacemi	10	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč						
7	středový instalační a mediový tunel:	1	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč						
8	žákov'ská židle	30	999,00 Kč	1 208,79 Kč	29 970,00 Kč	36 263,70 Kč						
9	skříň dělená prosklená:	5	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč						
10	skříň vestavná:	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč				1	12 000,00 Kč	12000
11	keramická tabule	1	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč						
12	nástěnka textilní	3	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	10 500,00 Kč	12 705,00 Kč						
13	zatemňovací systém	1	129 000,00 Kč	156 090,00 Kč	129 000,00 Kč	156 090,00 Kč						
14	kryty topení učebna i kabinet	6	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	33 600,00 Kč	40 656,00 Kč	6	5 600,00 Kč	33600			
15	elektroinstalace	1	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč				1	52 799,00 Kč	52799
16	vodoinstalace	1	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč				1	7 000,00 Kč	7000
17	stůl kancelář'ský celodřevěný kabinet	6	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	33 600,00 Kč	40 656,00 Kč						
18	skříň dělená šatní kabinet	1	5 800,00 Kč	7 018,00 Kč	5 800,00 Kč	7 018,00 Kč						
19	skříň dvoudveřová policová kabinet	2	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč						
20	skříň otevřená policová úzká kabinet	1	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč						
21	skříň dělená prosklená kabinet	6	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč						
22	nástavce skříní dvoudveřové kabinet	7	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč	22 400,00 Kč	27 104,00 Kč						
23	nástavce skříní dvoudveřové kabinet	2	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč						
24	nástavec skříně otevřený kabinet	1	2 900,00 Kč	3 509,00 Kč	2 900,00 Kč	3 509,00 Kč						
25	kancelář'ské křeslo kabinet	6	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč	11 400,00 Kč	13 794,00 Kč						
26	přípravný stůl kabinet	2	1 890,00 Kč	2 286,90 Kč	3 780,00 Kč	4 573,80 Kč						
27	nástěnka textilní kabinet	6	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč						
28	lékárnička nástěnná kabinet	6	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	5	1 000,00 Kč	5000			
29	výměna podlahové krytiny kabinet	1	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč				1	76 000,00 Kč	76000
30	úprava elektroinstalace kabinet	1	5 040,00 Kč	6 098,40 Kč	5 040,00 Kč	6 098,40 Kč						
31	doprava, instalace, montáž komplet:	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč						
Celkové náklady					774 790,00 Kč	937 495,90 Kč						
Méněpráce							43 600,00 Kč					
Vícepráce												147 799,00 Kč
1	učitel'ská demonstrační katedra v85 x š300 x h60 cm - sjednocení klíčů	1	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	1	5000	5000			
2	elektrorozvaděč	1	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč				1	24 000,00 Kč	24000
3	učitel'ská katedra	1	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč						
4	učitel'sá židle	1	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč						
5	žákov'ský stůl trojmístný	10	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč						

Původní rozpočet							Méněpráce			Vícepráce		
6	panel s elektroinstalacemi	10	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč						
7	žákovská židle	30	999,00 Kč	1 208,79 Kč	29 970,00 Kč	36 263,70 Kč						
8	skříňka na mikroskopy	5	6 100,00 Kč	7 381,00 Kč	30 500,00 Kč	36 905,00 Kč						
9	keramická tabule	1	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč						
10	nástěnka textilní	5	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč						
11	dokovací skříň na NTB	1	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč						
12	zatemňovací systém	1	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč						
13	výměna podlahové krytiny	1	58 000,00 Kč	70 180,00 Kč	58 000,00 Kč	70 180,00 Kč				1	28 000,00 Kč	28000
14	okopová deska na a boční stěně zadní stěně	1	35 800,00 Kč	43 318,00 Kč	35 800,00 Kč	43 318,00 Kč	1	35 800,00 Kč	35800			
15	kryty topení	3	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	16 800,00 Kč	20 328,00 Kč	3	5 600,00 Kč	16800			
16	elektroinstalace	1	13 900,00 Kč	16 819,00 Kč	13 900,00 Kč	16 819,00 Kč				1	49 965,00 Kč	49965
17	vodoinstalace	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč				1	17 000,00 Kč	17000
18	doprava, instalace a montáž nábytku učebna	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč						
Celkové náklady			-	-	515 470,00 Kč	623 718,70 Kč						
Méněpráce									57 600,00 Kč			
Vícepráce												118 965,00 Kč
1	učitelská demonstrační katedra	1	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč	1	5000	5000			
2	elektrorozvaděč	1	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč				1	24 000,00 Kč	24000
3	učitelská katedra	1	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč						
4	učitelská židle	1	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč						
5	žákovský stůl trojmístný	10	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč						
6	panel s elektroinstalacemi	10	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč						
7	středový instalační a mediový tunel	1	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč						
8	žákovský židle	30	999,00 Kč	1 208,79 Kč	29 970,00 Kč	36 263,70 Kč						
9	skříň dělená, prosklená	14	7 478,00 Kč	9 048,38 Kč	104 692,00 Kč	126 677,32 Kč	4	7 478,00 Kč	29912			
10	skříň vestavná	2	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč						
11	keramická tabule	1	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč						
12	nástěnka textilní	1	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč						
13	zatemňovací systém	1	129 000,00 Kč	156 090,00 Kč	129 000,00 Kč	156 090,00 Kč						
14	výměna podlahové krytiny	1	82 000,00 Kč	99 220,00 Kč	82 000,00 Kč	99 220,00 Kč						
15	kryty topení	4	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	22 400,00 Kč	27 104,00 Kč	4	5 600,00 Kč	22400			
16	elektroinstalace	1	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč				1	15 000,00 Kč	15000
17	vodoinstalace	1	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč				1	10 500,00 Kč	10500
Méněpráce									57 312,00 Kč			
Vícepráce												49 500,00 Kč
18	stůl kancelářský celodřevěný	3	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	16 800,00 Kč	20 328,00 Kč						
19	skříň dvoudveřová policová	1	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč						
20	skříň dělená šatní	1	5 800,00 Kč	7 018,00 Kč	5 800,00 Kč	7 018,00 Kč						
21	skříň dělená prosklená	3	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč						
22	nástavce skříní dvoudveřové	4	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč	12 800,00 Kč	15 488,00 Kč						
23	kancelářské křeslo	3	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč	5 700,00 Kč	6 897,00 Kč						
24	nástěnka- keramická tabule	3	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	10 500,00 Kč	12 705,00 Kč						
25	vyzdívka výklenku ve zdi	1	8 900,00 Kč	10 769,00 Kč	8 900,00 Kč	10 769,00 Kč						

Původní rozpočet							Méněpráce			Vícepráce		
26	výměna podlahové krytiny	1	14 000,00 Kč	16 940,00 Kč	14 000,00 Kč	16 940,00 Kč						
27	kryty topení	1	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	1	5 600,00 Kč	5600			
28	elektroinstalace	1	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč						
29	otevřené police závěsná nad stoly 28x12x25 cm	3	790,00 Kč	955,90 Kč	2 370,00 Kč	2 867,70 Kč	3	790,00 Kč	2370			
30	výmalba kabinetu a vysrávka stěn tmelem	1	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč						
31	doprava, instalace, montáže kabinet	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč						
Celkové náklady			-	-	802 332,00 Kč	970 821,72 Kč						
Celkové náklady za všechny ZŠ					2 092 592,00 Kč	2 532 036,32 Kč			166 482,00 Kč			316 264,00 Kč
Méněpráce									7 970,00 Kč			
Vícepráce												

Legenda výpočtu					
Původní hodnota zakázky					2 092 592,00 Kč
Méněpráce					-166 482,00 Kč
Vícepráce					316 264,00 Kč
Celkové náklady					2 242 374,00 Kč