



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 3969, č. zhotovitele: KAL1143

uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Zastoupená:

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

Kontaktní osoba:



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 4626

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 3969, č. zhotovitele: KAL1143
(dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XVI. odst. 1 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č.1
(dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dále dohodly, v souladu s čl. II/9 smlouvy, na změnách díla spočívajících:

II.1.1 **na změně rozměrů a provedení jednotlivých prvků dodávaných v rámci smlouvy** – změny
vyplývající ze zaměření otvorů určených pro osazení prvků a optimalizace vzhledem k navazujícím
stavebním pracím. Viz. nacenění, které je přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o
nepředvídané úpravy vedoucí ke změně rozměrů dodávaných prvků vztažených k optimalizaci



stavebních prací, které budou na montáž prvků navazovat. Změny jsou bez dopadu na konečný termín díla.

II.1.2 Dílčí vliv na cenu díla:

Pozice AL01 (2NP) – zvýšení pozice do stropu + panel před podhled

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
12.500,00 Kč	15.125,00 Kč

Pozice AL02 (3NP) – zvýšení pozice do stropu

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
11.800,00 Kč	14.278,00 Kč

Pozice AL05 (1NP) – změna zasklení pozice – ze skla na panel

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
2.000,00 Kč	2.420,00 Kč

Pozice AL05 (1NP) – změna kování + příprava pro elektrického vrátného

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
12.515,00 Kč	15.144,00 Kč

Pozice AL06 (1NP) – zvýšení pozice do stropu

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
6.500,00 Kč	7.865,00 Kč

Zrušení vložek do dveří

<u>snížení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-2.300,00 Kč	-2.783,00 Kč

II.1.2 Celkový vliv na cenu díla:

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
45.315,00 Kč	54.832,00 Kč

<u>snížení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-2.300,00 Kč	- 2.783,00 Kč

<u>Celkem cena bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
43.015,00 Kč	52.049,00 Kč

II.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena I. etapy díla, dle čl. IV/1/a) smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č.1 a v návaznosti na čl.II.1 tohoto dodatku, **zvyšuje o částku 43.015,00 Kč, tj. o 52.049,00 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle čl. V/1) smlouvy o dílo.

II.4 Rekapitulace Ceny díla:

a) **Cena vyplývající ze smlouvy o dílo**

Cena bez DPH	699 523,00 Kč
DPH	146 900,00 Kč
Cena vč. DPH	846 423,00 Kč

b) **Cena po připočtu změn uvedených v tomto dodatku smlouvy o dílo**

Cena bez DPH	742 538,00 Kč
DPH	155 934,00 Kč
Cena vč. DPH	898 472,00 Kč


III. SEZNAM PŘÍLOH

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:
Příloha č. 1: nacenění změn vyplývajících ze zaměření na místě montáže

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

IV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.



Příloha č. 1: nacenění změn vyplývajících ze zaměření na místě montáže

Změna ceny vyplývající ze zaměření otvorů pro montáž prvků v rámci optimalizace vzhledem k navazujícím stavebním pracím.

Pozice AL01 (2NP) – zvýšení pozice do stropu + panel před podhled	
<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
12.500,00 Kč	15.125,00 Kč

Pozice AL02 (3NP) – zvýšení pozice do stropu	
<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
11.800,00 Kč	14.278,00 Kč

Pozice AL05 (1NP) – změna zasklení pozice – ze skla na panel	
<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
2.000,00 Kč	2.420,00 Kč

Pozice AL05 (1NP) – změna kování + příprava pro elektrického vrátného	
<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
12.515,00 Kč	15.144,00 Kč

Pozice AL06 (1NP) – zvýšení pozice do stropu	
<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
6.500,00 Kč	7.865,00 Kč

Zrušení vložek do dveří	
<u>snížení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-2.300,00 Kč	-2.783,00 Kč

II.1.2 Celkový vliv na cenu díla:

<u>navýšení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
45.315,00 Kč	54.832,00 Kč

<u>snížení ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-2.300,00 Kč	- 2.783,00 Kč

<u>Celkem cena bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
43.015,00 Kč	52.049,00 Kč

